MINISTERIO DE _
AGUA, ENERGIA
Y MEDIO AMBIENTE
CATAMARCA

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA
MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

SECRETARIA DE AGUA

EXPEDIENTE: EX-2021-00915253- -CAT-MAEMA CONTRATACION
DIRECTA N° 27/2021

OBRA:  PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS
EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA - DEPARTAMENTO
ANCASTI -PROVINCIA DE CATAMARCA.-

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

| - ENCUADRE LEGAL - MODALIDAD DE CONTRATACION. -
Articulo 1.- Encuadre Legal de la presente Contratacion. -

El presente pliego tiene por finalidad establecer las condiciones para el llamado a
Contratacion Directa, en un todo de acuerdo a las condiciones de esta Base para la
Contratacion Directa, a la Ley N°5680 - Ley de Emergencia en Servicios Plblicos de
agua potable, desaglies cloacales y agua para riego agropecuario e industrial de la
Provincia de Catamarca, Ley de Obras Pulblicas N° 2730 y su Decreto Reglamentario
N° 1697/74, al Decreto Acuerdo N° 151/2020 y su modificatorio Decreto Acuerdo N°
1760/2020, al Convenio de Financiamiento suscripto con el Ente Nacional de Obras
Hidricas de Saneamiento, al Pliego General de Condiciones para la Contratacién de
Obras Publicas de la Provincia y supletoriamente por la Ley N° 4938 que establece y
regula “La Administracion Financiera, las Contrataciones, la Administracion de Bienes vy
los Sistemas de Control del Sector Plblico Provincial” y su modificatoria Ley N° 5636,
su reglamentacion Decreto Acuerdo N° 907/98, por el Anexo | —Reglamento Parcial N®
2 de la Ley 4938 Decreto Acuerdo N° 1127/2020 y su modificatorio Decreto Acuerdo
N° 15732020; Decreto N°691/16 que establece el Régimen de Redeterminacion de
Precios de los Contratos de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional, Ley N°
359 - Ley de Procedimientos Administrativos Provincial; Contrato de Obra Publica y la
Ley N 5038 “Compre y Contrate preferentemente Catamarqueiio” y sus Decretos
Acuerdos Reglamentarios N° 1.122/01, modificado por Decreto Acuerdo N° 44502 y
Decreto Acuerdo 1154/13.-

La presentacion de la oferta significa de parte del Oferente la conformidad y
aceptacion de las clausulas que rigen la presente contratacion, e implicarda el pleno
conocimiento  de  la  normativa  precitada, cuyas disposiciones regiran todo el

procedimiento PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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La modalidad sera el sistema de “Ajuste alzado”.

Modalidad de Contratacion

Ejecucion de la obra por parte del oferente en un todo de acuerdo a las condiciones

establecidas en la presente Base para la Contratacion Directa.
Contratacion Directa con la modalidad de Sistema de ajuste alzado

Articulo 2°. — Objeto - Ubicacion Objeto

El presente Pliego de Condiciones Particulares tiene por objeto establecer las
condiciones que deberan ser cumplidas en la Contratacién Directa N° 27/2021,
mediante la cual se persige la Obra: PLANTAS DEPURADORAS DE
EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE
ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI -
PROVINCIA DE CATAMARCA. Ademéds del cumplimento de las
especificaciones ~ técnicas  particulares, la  Contratista  debera  cumplir  con el  objeto
establecido en la Memoria Descripiva y  Presupuesto  Oficial  emitidos por la

Administracion
Ubicacion

Localidades de Ancasti, Anquincila y La Majada - Departamento Ancasti — Provincia de

Catamarca.

Articulo 3°. - Retiro u obtencion del Pliego - Consultas y Aclaraciones Previas.

Retiro u obtencion del Pliego y consultas

Los interesados podran obtener los pliegos sin costo en forma personal en dias habiles,
de lunes a viemes de 08:00 horas a 1200 horas hasta el dia anterior al fijado para el acto
de apertura, en las oficinas de la Unidad de Contrataciones - Direccion Provincial de
Administracion, dependiente del Ministerio de Agua Energia y Medio Ambiente sito
en Av. Belgrano S/N° (CAPE)  Pabellin N° 2 planta baja, San Femando del valle de

Catamarca, Yy através la direccion de correo electronico: dpamaema@ catamarca.gov.ar.

Consultas v Aclaraciones Previas

Las aclaraciones sobre la documentacion, tanto de caracter general como especifico,
deberan solicitarlas por escrito en las oficinas de la Unidad de Contrataciones, con
una antelacion minima de TRES (3) DIAS HABILES a la fecha de apertura de las
propuestas o a traves de la direccion de correo electrénico oficial

dpamaema@ catamarca.gov.ar.

Articulo 4°. - Presentacion de las Propuestas.

La presentacion de las propuestas se llevara a cabo en los dias habiles, de lunes a viemes

de 08:00horas a 12:00 horas y hasta el dia y horario fijado para el acto de Apertura en

la Unidad de Contrataciones. PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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Articulo 5°. - Acto de Apertura.

El acto de apertura de las Propuestas se llevard a cabo en Av. Belgrano SIN° (CAPE)
Galeria Pabellon N° 2, el dia 01 de septiembre de 2021 a las 11.00 hs. En caso de
resultar feriado o no laborable para la Administracion Publica, la recepcion de la pro
puesta y el acto de apertura pasa para la misma hora indicada del primer dia habil

inmediato siguiente.

Articulo 6°. - Plazo de Cumplimiento de Contrato.

El plazo de ejecucion de las obras es de DOCE (12) MESES, contados apartir del

acta de inicio de obra.

El plazo establecido para la ejecucion de la Obraes el maximo. Si el plazo se venciere

en diainhabil, la entrega debera cumplimentarse en el dia habil inmediato siguiente.

Articulo 7°. — Analisis de Precios (ANEXO 1X) - Presupuesto por item (ANEXO
11

Presupuesto oficial

El presupuesto oficial asignado para el financiamiento de la obra es de PESOS
CIENTO VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 28/100 ($126.579.382,28). Dicho
presupuesto incluye: materiales, mano de obra, honorarios, traslados, permisos
constructivos y cualquier otro gasto que resultase necesario para la ejecucion y
entrega en perfectas condiciones de funcionamiento de la obra objeto de la presente

contratacion.

Articulo_8°. - Mantenimiento de las Ofertas. (Anexo V)

El proporente deberd mantener su oferta por el plazo de TREINTA (30) DIAS
CORRIDOS, contados a partir de la fecha de apertura de la contratacion. El plazo de
mantenimiento de las propuestas quedard prorrogado automaticamente y de pleno
derecho por periodos de igual cantidad de dias, hasta el momento de la contratacion,
a menos que los proponentes se retracten por escrito, dentro de los CINCO (5) DIAS

HABILES previos al vencimiento de dicho plazo.

Articulo 9°. - La presentacion de las propuestas implica el conocimiento, aceptacion
y sometimiento a todas las disposiciones de los pliegos de condiciones particulares y
general, a la Ley N°5680 — Ley de Emergencia en Servicios Publicos de agua
potable, desaglies cloacales y agua para riego agropecuario e industrial de la
Provincia de Catamarca y a la Ley de Obras Publicas N° 2730 y su Decreto
Reglamentario N° 1697/74. Asimismo, tambien significa que el proponente conoce
los documentos que integran el legajo de la contratacion Directa, el terreno donde se
realizara la obra, precio de materiales, mano de obra y todo otro dato que sea exigido

por el pliego de condiciones o circunstancias que puedan influir en el costo de las

obras. PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA

La presentacién de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente para
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su aceptacion por parte del Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente
(M.A.E.M.A)), tal cual se reserva, el derecho de requerir a los oferentes los computos
métricos y analisis de precios de aquellos items que considere convenientes y de
disponer compulsa de libros, verificaciones contables, etc.; debiendo éstos, facilitar
las tareas, poniendo a disposicion en cualquier momento los elementos que el

M.A.E.M.A. estime necesarios.

Articulo 10°. - Orden de Prelacién.

Para todos los efectos legales, se establece que forma parte de la documentacion de la
presente contratacion Directa, la documentacion mencionada, segin orden de
prelacion, en el articulo 16° del Decreto O.P. N° 1697/74; ademéas de tener en cuenta
la Ley N°5680 — Ley de Emergencia en Servicios Plblicos de agua potable, desagues
cloacales y agua para riego agropecuario e industrial de la Provincia de Catamarca y
al Convenio de Financiamiento suscripto con el Ente Nacional de Obras Hidricas de

Saneamiento.

Articulo 11°. - Circulares aclaratorias y/o modificatorias.

La Unidad de Contrataciones, ya sea por iniciativa propia o en atencibn a una
aclaracién solicitada por un interesado, podra, con hasta una antelacion de
CUARENTA Y OCHO (48) HORAS PREVIAS a la apertura de las ofertas, emitir
una circular aclaratoria del Pliego Particular de Condiciones y/o Memoria

Descriptiva y/ 0 sus Anexos.

Todos los interesados que hayan adquirido o retirado los referidos pliegos seran

notificados fehacientemente de dicha circular.

Il - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Articulo 12° Requisitos para la Presentacion. Sancion.

La documentacion que presenten las empresas oferentes quedara sujeta a verificacion
por parte de la Unidad de Contrataciones dependiente de la Direccion Provincial de
Administracion, siendo motivo de descalificacion, el falseamiento de la informacion
pre- sentada. Todas aquellas ofertas que no observaren los requisitos previstos en el
presente Titulo no serdn consideradas al evaluar las ofertas. Asimismo, los sobres o
envoltorios de presentacion que no reunan las condiciones citadas o recibidas con
posterioridad a la fecha y hora establecida para la recepcion de los mismos se dejara
constancia en el Acta, pero no serdn consideradas en la etapa de evaluacion de las
ofertas.

Podran ser oferentes de la presente contratacion las personas fisicas o juridicas que
en forma individual o conjunta retnan las condiciones legales para éste fin y que

hayan sido invitados a participar y los que hayan solicitado el Pliego de Condiciones

Particulares. Los oferentes y/o adjudicatarios NO podPanE&legaR1de696a50i#riRAD-RDIEA#MAEMA

los Pliegos, No- tas, Circulares emitidas, ni de toda Ley, Decreto, Reglamentacion,
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Disposiciones, Convenios inherentes a la presente Contratacion, etc. Asimismo, estan
obligados a examinar los antecedentes, analizar los pliegos y asegurarse del caréacter
y caracteristicas de los bienes a contratar y / o servicio a proveer. La presentacion de
la propuesta por parte de los oferentes implica la aceptacion lisa y llana, de todas y
cada una de las condiciones establecidas para la presente Contratacion, ya sea por el
Pliego de Condiciones Generales para la Contratacién de Obras Publicas aprobado
por Decreto OP N° 4266/74, Pliego de Condiciones Particulares, sus Anexos Y las
Circulares que hubiere remitido la Administracion a los adquirientes del Pliego

Particular de Condiciones.

La oferta se llevard adelante en formularios oficiales que seran provistos por el
6rgano contratante, los mismos poseen el caracter de DECLARACION JURADA, y
por tanto los Oferentes responden por la veracidad de lo declarado en ellos y de la
documentacién que presentare en copia. Los formularios Anexos deberan estar
debidamente completa- dos con firma y sello aclaratorio del proponente. Al
momento del Contrato el o los firmantes, deberan acreditar titularidad o poder
suficiente para rubricar la documentacion exigida. Serd considerada incompleta
aquella presentacion cuyo formulario oficial de la propuesta presente enmiendas,
correcciones, raspaduras, entrelineas o errores que no hubieran sido salvados bajo
firma al pie, salvo aquellos que por su naturaleza el formulario asi lo estableciere. En

la propuesta debera constar en nimeros Y letras el monto total de la oferta.

Se contratara por el sistema de Ajuste Alzado. En la contratacion por este sistema, el
oferente cotizard un precio Unico y global para la ejecucién de la obra. Por lo tanto,
al cotizar, el oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma Unica y
global que haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no
variara, cualquiera sea la cantidad de provisiones, aprobaciones, obras o trabajos
realmente ejecutados para terminar totalmente la obra que se contrata y para que esta
funcione de acuerdo al fin para el que fue proyectada. La division del presupuesto
oficial en items en el “ANEXO IlI” con sus precios parciales, se efectuara con el
exclusivo objeto de ordenar la certificacion y pago de los trabajos a medida que se
vayan realizando, pero de ninguna manera se entenderd que el precio parcial
asignado, representa el precio de ese ftem, ya que lo cotizado por el sistema de ajuste
alzado, solo se considerard un precio global y dnico por toda la obra sujeta a ese
régimen. Asimismo, también se entenderd que la propuesta incluye cualquier trabajo,
material, aprobacion o servicio que, sin tener item expreso en el presupuesto
“ANEXO 1117, sea necesario e imprescindible llevar a cabo para que la obra quede
totalmente terminada y funcione de acuerdo a su fin; por lo tanto, no se reconocera
diferencia alguna entre el volumen de obra ejecutado y el consignado en su oferta o
en el presupuesto oficial. El importe de la propuesta serd redactado en moneda de

curso legal de la Replblica Argentina. -

Para concurrir a esta Contratacion el proponente Blefeti 2@ eS6HiR 502 EISA M AEMA

firmados con copia de los instrumentos que se detallan en los puntos siguientes,
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quedando los duplicados a disposicion de la Unidad de Contrataciones. Toda la
documentacién original o copia certificada (referidas a instrumentos cuyos originales
la empresa deba reservarse para su uso exclusivo —inscripciones, declaraciones
juradas, Constancias de inscripcion, Certificados, balances etc.-) llevaran la firma y

sello del oferente. -

f) La presentacion de la Oferta debera realizarse en un sobre o envoltorio cerrado y

asegurada su inviolabilidad y como Unica inscripcion llevard la siguiente leyenda:

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CATAMARCA

MINISTERIO DE AGUA ENERGIA Y MEDIIO AMBIENTE
SECRETARIA DE AGUA

EXPTE. ELECTRONICO: EX-2021-00915253- -CAT-MAEMA
CONTRATACION DIRECTA N° 27/2021

“PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES
DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI,
ANQUINCILA Y LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI -
PROVINCIA DE CATAMARCA.”

FECHA DE APERTURA: DIA 01 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL
ANO 2021, AHORAS 11:00

Cualguier ofra inscripcion que tuviera, significara su rechazo automatico y sera devuelto

sin abrir.

Articulo 13°. - Documentos de la Presentacion

Dentro del sobre que constittye la  presentacion, deberd adjuntarse la  propuesta

individualizada de la siguiente manera:

e Todos los documentos que incluya la presentacion por parte de los oferentes, deberan

estar ordenados de acuerdo al listado de éste apartado.

e Cada foja presentada, debera ser sellada y firmada por el titular o representante legal
autorizado para hacerlo y su representante técnico. Todas las fotocopias (referidas a
instrumentos cuyos originales la empresa deba reservarse para su uso exclusivo,
declaraciones juradas, instrumentos juridicos, escrituras, boletos de compraventa,
etc.- que suplen a sus originales en la presentacion) deberdn estar autenticadas ante

escribano plblico.
Debera incluirse la documentacion que a continuacion se detalla:

1) Constancia de invitacion a participar de la Contratacion Directa y de Retiro de
Pliego;

. N ) ) PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
2) La Persona Juridica, acompafiara copia certificada de Acta o Contrato Constitutivo y
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sus modificaciones, registrada y en caso de corresponder, copia certificada de Acta o
Poder Especial confiriendo facultades a los firmantes para contratar y realizar actos
administrativos que habiliten la presentacion. En caso de que el proponente sea
persona humana la inscripcion en el Registro Publico. Si se trata de una U.T.:
nombre completo de la misma; copia autenticada del contrato inscripto en el Registro
Publico. La inscripcion en el Registro Publico, debe ser en aquel que corresponde
conforme a la jurisdiccion del oferente. Las sociedades proponentes deberan tener
una duracion que supere por lo menos en DOS (2) ANOS calendarios el tiempo

fijado hasta la recepcion definitiva de la obra;
3) Pliego de Condiciones Particulares;

4) El proponente deberd completar el (Anexo 1) (Declaracion Jurada. Constitucion de
Domicilio Legal y Domicilio Electronico - Sometimiento a Fuero). El falseamiento
de este requisito dara lugar al rechazo inmediato de la oferta en cualquier estado del
proceso administrativo en el que se encuentre 0 a la rescision del contrato por culpa
de la Contratista y hara responsable al oferente de todos los dafios y perjuicios que

causare a la Administracién Publica;

5) Constancia de Inscripcion en el Registro de Contratistas y Licitadores de Obras
Publicas en la Especialidad Hidraulica;

6) Declaracion de que el proponente conoce el lugar y condiciones en que se realizara la
obra. (Anexo VI);

7) Tasa Retributiva de Servicios (“Sellado de Oferta”). [Art. 27° Ley Impositiva 5686]
(Anexo VII): se calculara el 0,05%sobre el MONTO DE LA OFERTA,;

8) Los oferentes para acogerse a los beneficios de la Ley N° 5.038 “Compre y Contrate
preferentemente  Catamarquefio” y sus Decretos Acuerdos Reglamentarios N°
1.122/01, modificado por Decreto Acuerdo N° 445/02, deberan adjuntar en la
presentacion de la Propuesta los certificados originales o copia certificada, expedidos

por:
e La Direccién Provincial de Comercio:

» Certificado de Empresa o Proveedor local, con indicacion de la

calificacién del tamafio de Empresa.

» Certificado De Productos catamarquefios, Servicios y Contratistas
de Obras Pdblicas, con indicacién de Porcentaje de insumos locales

y Porcentaje de insumos no locales comprados localmente.
e La Direccion de Inspeccion Laboral:

e Certificado de empleo local;

9) Original o Copia de Constancia actualizada de:

o Constancia de inscripcion en Impuesto sobre los IngmspscBIgiasomeetidr RPIDBAXMAEMA
Direccion General de Rentas de la Provincia —A.R.C.A., o Cédula Fiscal del citado
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Impuesto, donde conste la inscripcion en el rubro de actividad objeto de la
contratacion. En caso de tratarse de oferentes de extrafia jurisdiccion se debera
adjuntar constancia de adhesién al Convenio Multilateral en la que debera constar el

alta del Cddigo correspondiente a la Provincia de Catamarca;
e Constancia de inscripcion en la Administracion Federal de Ingresos Publicos (AFIP);

e Constancia de inscripcion actualizada en el IERIC en original o copia certificada por

autoridad emisora (o de aplicacion) o de escribano publico;

e Constancia de Inscripcion de la empresa oferente (0 UT en su caso) en el Centro de
Ingenieros de Catamarca, de conformidad a lo establecido en el articulo 15 de la Ley
Provincial N°4996;

o Certificado de cumplimiento de leyes y reglamentos laborales expedido por el
REPSAL (Registro Publico de Empleados con Sanciones Laborales) o por el
Ministerio de Trabajo de la Nacion de la jurisdiccion del domicilio real o legal del
oferente.

10) Formulario de la Propuesta segin Anexo 1.
La propuesta econémica debera incluir:

e todo gasto y/o impuesto, aprobaciones, patentes, regalias y derechos que fuera
necesario hasta la puesta a disponibilidad de la obra, objeto de la presente
contratacion, a satisfaccion de la INSPECCION TECNICA,;

e todos los gastos inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadia, etc.
de su personal; como asi también el flete, carga, descarga, etc. de materiales, partes
componentes, (tiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieren para

ejecutar los trabajos objeto de la presente contratacion;

11) Formulario del Presupuesto por Item (Anexo III). Asimismo, en relacion a los
trabajos a realizar que se coticen se deberad observar el cumplimiento de los requisitos

adjuntos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares;
12) Formulario de Mantenimiento de la Oferta (Anexo V);
13) Aceptacion de condiciones (Anexo 1V);

14) Designacion del representante técnico que deberd ser arquitecto o ingeniero civil 0 en
construcciones, agregando constancia de aceptacion por parte del mismo vy
constancia de inscripcion y habilitacion en el consejo o colegio profesional de la

especialidad que corresponda en la Provincia de Catamarca. (Anexo VIII);
15) Analisis de precios por items, Plan de Trabajo y Curva de Inversion.

16) SOPORTE DIGITAL - REQUISITOS DE PRESENTACION: La totalidad de la
documentacién deberd ser presentada en un Soporte Digital, la misma, debera estar
en idénticas condiciones que la presentada en papel, escaneada en formato "pdf”,
incorporando, ademas, el Presupuesto de la Obra detaﬁ&dg%'&o%&b%g??agﬂ(%-{sf REAMAEMA

Precios en formato Excel, ("xIsx"). Ante la verificacion de alguna diferencia entre el
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papel y lo digitalizado, se tendrd en cuenta lo presentado en papel y se intimara a
corregir el formato digital dentro del plazo perentorio de CINCO (5) DIAS
HABILES. El Soporte Digital, (CD, DVD 6 Pendrive), deberé ser entregado en sobre
cerrado de forma que no pueda abrirse sin violarse y que ostentara la siguiente

leyenda:

"SOPORTE DIGITAL”

CONTRATACION DIRECTA N° 0027/2021
OBRA: PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS EN LAS
LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI -
PROVINCIA DE CATAMARCA
- EXPEDIENTE CGDE: EX-2021-00915253- -CAT-MAEMA

Articulo _14°. - Seran causales de rechazo automatico de la propuesta e impediran su
evaluacion, la no presentacion de los requisitos exigidos en los puntos 2, 4, 5, 6, 10,
11, 12, 13 y 14 del Articulo 13 y a los efectos de la presente Contratacion se
considerard como no presentada. El resto de la documentacion, excepto el punto 8
del mismo Articulo, deberad ser presentada dentro del plazo perentorio que establezca
la Administracion, el cual no podra superar los CINCO (5) DIAS HABILES,
contados a partir de la notificacion fehaciente al oferente, vencido el cual se
considerara desestimada la oferta. Tampoco serd considerada aquella presentacion
cuyo formulario oficial presente enmiendas, correcciones, raspaduras, entrelineas o
errores gque no hubiesen sido salvados y firmado al pie. El proponente escribira en
nimeros y letras el monto total de la oferta y, cuando exista discordancia, se dara
prioridad al escrito en letra. Seran rechazadas las propuestas que no se adecuen a los
términos de este Pliego y que a criterio de la Comisibn de apertura no sean

subsanables conforme a los requisitos establecidos.

Articulo _15°. - La propuesta responderd a los trabajos totalmente terminados,
conforme a lo establecido por la documentacion base de la contratacion. La
documentacién presentada por el proponente solo sera valida y eficaz a los efectos
antes mencionados, siempre y cuando sea aprobada por el M.A.E.M.A. La contratista
debera considerar incluido en el precio ofertado todos aquellos honorarios,
impuestos, aprobaciones, tasas y aranceles que impliquen los tramites inherentes a la
obra, como asi también, de todos aquellos trabajos, que aunque no estuvieran
especificados en la documentacion, (por no haber sido previstos e incluidos en la
presente) que sean necesarios para la normal e inmediata puesta en funcionamiento
del conjunto de tareas que se contratan por la presente que hagan que la obra sea
entregada dentro del plazo contractual establecido. Cualquier gasto adicional
imprevisto que se generaran por los motivos antes sefiala- dos, deberdn ser
afrontados exclusivamente por la contratista. Todo trabajo complementario necesario
para el desarrollo de la obra debera ser considerado por los oferentes al momento de

. PLIEG-ZOZé:O_O% 594-CAT-DPA#MAEMA
efectuar su propuesta, no teniendo derecho de reclamar adicional por ningun
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concepto.

Articulo _16°. - Los oferentes deberan recabar y obtener todos los datos e informes de
cualquier tipo que tengan relacién con los costos de localizacion, y ejecucion de las
tareas previstas en la presente; no pudiendo, una vez presentada la propuesta, alegar
dudas o desconocimiento al respecto, y sera el proponente, Unico responsable de los

errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular la oferta.

Se considera que cada proponente al formular su propuesta, lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyectan ejecutar

los trabajos objeto de la contratacion, a fin de informarse debidamente:

de las condiciones del terreno, de niveles, obstaculos sobre nivel y subterraneos,
medianeras, linderos, construcciones existentes, y de cualquier otra caracteristica 0

accidentes topograficos que puedan llegar a condicionar el desarrollo de la obra
de los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecucion de la obra.

de las condiciones de accesibilidad, provision de agua, energia eléctrica,

disponibilidad de materiales y mano de obra.
de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

No se admitird en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza basada en
la falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos

en el proyecto y/o documentacion de la obra.

Articulo 17. - Es condicion esencial, la intervencién de un representante técnico

responsable que respalde profesionalmente la propuesta del oferente y la ejecucion de
la obra en caso de resultar éste adjudicatario de la misma. El representante técnico
deberd ser arquitecto o ingeniero civil o en construcciones y estar inscripto y habilitado

en el consejo o colegio profesional correspondiente.

Articulo 18°. - Observaciones. Requerimiento.

La Comision de Evaluacion, podra requerir cualquier informacion complementaria o
aclaratoria de la documentacion solicitada, la cual debera ser presentada por la
proponente en el término perentorio que se establezca, el cual no podra superar los
CINCO (05) DIAS HABILES, contados a partir del requerimiento, bajo el

apercibimiento de considerar desestimada la oferta. -

Articulo 19°. - Condicionamientos.

Cualquier condicionamiento de la oferta referida al plazo, precio, entregas y demas
condiciones respecto a los servicios solicitados objeto de la presente contratacion,
salvo aquellas establecidas por el presente pliego, acarreard el rechazo de la misma

en todas sus partes, no procediéndose a su evaluacion. -

Articulo 20°. - Condiciones Establecidas Para las Cotizaciones.

El contratista debera observar el correcto cumplimieﬁ%dEG%Z%'W5?@%FWSA#MAEMA

laborales y todo lo atinente a normas de seguridad e higiene sobre todo el personal
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afectado al cumplimiento del contrato.

11l -DE LA ADJUDICACION. CONTRATO. RECEPCION Y PAGO

Articulo 21.- Adjudicacién. Contrato. Condiciones Establecidas para la
Recepcion. —
Adjudicacién y Contrato:

La Adjudicacion se hara a la oferta mas conveniente de aquellas que se ajustaren a las
bases y condiciones de la Contratacion. EI menor precio no serd factor exclusivamente
determinante de la decision. La circunstancia de no haberse presentado mas de una
oferta no impedird la adjudicacion, si se la considera conveniente. La adjudicacion se
hara segun el Sistema de Ajuste Alzado por Precio Global, es decir por la suma de
los presupuestos parciales para cada item que hacen al presupuesto oficial del objeto
de la contratacion. Segin el sistema de Ajuste Alzado se cotiza un precio Unico y

global para la ejecucién del servicio a contratar.

La adjudicacion, sera resuelta por la Autoridad Administrativa correspondiente,
previo Dictamen de la Comision de Pre adjudicacion quien aconsejara, de las ofertas
admisibles, a quien a su solo juicio presente la oferta mas conveniente, teniéndose en
cuenta para la evaluacion de las mismas la verificacion de su ajuste al Pliego,
aplicando la ley 5038 “Compre y Contrate preferentemente Catamarquefio”, su
Decreto Reglamentario N° 1122/01 y normativa concordante —si correspondiere-,
como asi también se establecera el orden de mérito o conveniencia de las ofertas. La
adjudicacion se comunicara a todos los oferentes y formalmente al adjudicado dentro
de los DIEZ (10) DIAS SIGUIENTES al de la firma del instrumento legal
correspondiente. Previo a la suscripcion del Contrato y dentro de los CINCO (05)
DIAS HABILES de comunicada la adjudicacion, la empresa adjudicada debera
constituir garantia equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del Contrato y
presentar Certificado que acreditt que la empresa posee cobertura por parte de uma ART.
al momento de la firma del contrato. Esta garantia se retendrd hasta la recepcion

definitiva de la obra.

Articulo 22.- De las garantias

La Constitucion de Garantia que se refiere el punto precedente, podra ser constituida
por cual- quiera de las formas establecidas por el Articulo 15° de la Ley de Obras
Publicas N° 2730 y Decreto OP N° 1697/74 a satisfaccion de la Administracion. Si se
constituye mediante garantia bancaria de entidad autorizada por el Banco Central de
la Republica Argentina, o mediante seguro de caucidn otorgado por compafiia
autorizada por el organismo nacional competente, con el sellado de actuacion que
corresponda, en estos dos casos deberd constar expresamente que el garante se

constituye en liso, llano y principal pagador y sin beneficio de excusion.
PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA

En caso de efectuar la constitucion de la garantia mediante depdsito bancario el
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mismo deberd ser efectuado en la Cuenta Corriente N° 46601936/09- Recursos
Provenientes del Tesoro Provincial del Banco de la Nacién Argentina sucursal

Catamarca a cuenta del Ministerio de Agua, Energia y Medio Ambiente.

Las Polizas de seguro de caucién deberan ser aprobadas por Superintendencia de
Seguros de la Nacién, con los Anexos, condiciones generales y particulares. Todos
los documentos integrantes de la Poliza deberan ser firmados por el mismo
autorizante, las garantias deben estar acompafia- das, para su autenticidad sobre las
firmas autorizantes, la certificacion extendida por Escribano Publico. Se dejard como
asegurado al MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE vy al
ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS DE SANEAMIENTO
(ENN.O.H.S.A) - Si la Garantia se constituye con Fianzas, avales y demas garantias
personales, deberd presentarse con la reposicion del Seis Por Mil (6%.), sobre el

monto de la Garantia de Adjudicacion.

Quien suscriba el Contrato por la parte adjudicataria, debera acreditar personeria

suficiente para obligar y/o representar a la contratista.

Constara en el contrato la renuncia expresa al fuero Federal, y sometimiento a los

tribunales ordinarios de la Provincia. -

Constara en el contrato la renuncia expresa al fuero Federal, y sometimiento a los

tribunales ordinarios de la Provincia. —

Articulo 23°. - Ejecucion de la obra 1.- Iniciacion de la obra

En un plazo no superior a los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS desde la firma del
Contrato, se procederd a labrar el acta de inicio de obra mediante sus inspectores y la
contratista. La fecha de dicha acta indicara el comienzo del computo del plazo

contractual de la misma.
2.- Normas de ejecucion

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en el pliego.
Bajo ningln pretexto podrd la contratista apartarse de dichas normas en la ejecucion
de los trabajos, salvo expresa autorizacion de la Inspeccidén impartida por escrito y
con previa verificacion de la Secretaria de Agua. La omision de algin item en la
documentacién de obra presentada, no exime a la contratista de la obligacién de
ejecutar la obra prevista, de acuerdo a sus fines. El valor del ftem omitido, se
considerard incluido en el monto del contrato, no teniendo la contratista derecho
alguno a pago adicional. ElI que la Inspeccion dejara de observar o rechazar
materiales y trabajos de calidad inferior o mal ejecutados, no implicara la aceptacion
de los mismos. Se considera que toda orden de servicio estd comprendida dentro de
las estipulaciones del contrato y que no importa modificaciones de lo pactado, ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera

manifestacion explicita de lo contrario; en dicho caso, se deberan iniciar las gestiones

tendientes a su aprobacion por parte de la AdminBIraCIBI s Considerationts T MAEMA
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deberan hacerse en el marco de la Ley de Obras Publicas N° 2730/74 y su Decreto
Reglamentario N° 1697/74. Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor
que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran
computados y valorados por la contratista como si los hubiera ejecutado con los
materiales especificados en su oferta, sin derecho a reclamacion alguna por el
mismo. En el plazo de obra se han considerado dias de paralizacion de los trabajos
por lluvias, por lo cual no seran autorizados pedidos de ampliaciones de plazo por
ese concepto, salvo que las caracteristicas excepcionales del fendmeno y sus
consecuencias en la obra, las que deberan ser fehacientemente demostradas,
justificara el pedido por parte de la contratista. Tampoco habra reconocimiento por

dias festivos y feriados.

La contratista sera la responsable de la interpretacion de la documentacion
contractual, incluidos los estudios y proyectos que hubieren servido de base para la
Contratacién Directa y a los que no hubiesen manifestado la existencia de errores o
defectos y no podrd aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra
derecho a reclamar modificaciones de las condiciones contractuales invocando error
u omisibn de su parte. Asimismo serd responsable de cualquier defecto de
construccion originado en proyectos o plano con deficiencias que no hubieren podido
pasarle inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de
los trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieren sido
denunciados por escrito a la Secretaria de Agua. Antes de iniciarlos. La contratista
recabara de la Inspeccion, en tiempo oportuno, la autorizacion por escrito para
ejecutar los trabajos que cubran obras cuya cantidad o calidad no pudieren
comprobar una vez cubiertas. Antes de proseguir los trabajos, se labrara un acta en la
que se dejara constancia del estado y medidas de dichas obras y de toda otra
circunstancia que se considere conveniente. El contralor de la obra por la Secretaria
de Agua, no disminuira de ningdn modo y en ningln caso, la responsabilidad de la
contratista, que debera controlar el proyecto y los célculos antes de la construccion y
ejecutarla haciéndose responsable por toda omision, accidente, dafios, contratiempos,
siniestros, utilizacion de materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, asi

como de la variacion de los planos y especificamente de los trabajos.
3.- Seguimiento de obra:

La Inspeccidn podra solicitar a la contratista todos los datos sobre insumos de
materiales, mano de obra, herramientas y equipos que considere necesarios, a fin de
ejecutar el seguimiento y evaluacién tecnolégica y productiva de las obras
contratadas; siendo obligacion de ésta proporcionar en tiempo y forma, toda la
informacion requerida por aquel. Durante la ejecucion de las obras y hasta la
recepcion definitiva de las mismas, la contratista debera mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos. La falta de respeto a los inspectores o agentes del
M.A.EEM.A. o cualquier otro acto de indisciplina ppIjERRHE2dBboBeERIRIAdEDBAMAEMA
contratista, obligard a éste por pedido de la Inspeccién, a retirar de la obra a quienes
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lo cometieran, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones previstas Si

correspondieran.
4.- Solucién de divergencia

Si en la interpretacién de la documentacion de obra, bajo su faz técnica, surgieran
divergencias, estas seran resueltas por la Secretaria de Agua, cuyas decisiones seran
definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y correcta ejecucion de
las estructuras. Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, la contratista
debera presentarlas por escrito ante el M.A.E.M.A. La contratista no podra suspender
los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto de que existen divergencias
pendientes, bajo pena de aplicacion de las multas fijadas en este pliego mientras dure
la suspension y sin que dicha sancion interrumpa el plazo de terminacion de las

obras.
5.-Representante y Personal Técnico de la Contratista

La obra debera encontrarse a cargo de un Representante Técnico de la contratista,
designado especificamente para la misma, (podra aceptarse al mismo que figura
firmando la documentacion de la oferta, siempre y cuando permanezca
permanentemente en la obra) no aceptdndose que el mismo profesional tenga
representacion de la contratista en mas de una obra, salvo en aquellos casos que por
su magnitud y ubicacion de las obras, la Secretaria de Agua a su solo juicio, autorice
dicha situacion. A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad
técnica consiguiente, la contratista debera hallarse permanentemente representado en
obra por el representante técnico que haya sido formalmente designado al efecto por
la contratista y aceptado por el comitente, estard ademas, autorizado para recibir
Ordenes de la Inspeccion, notificarse de las o&rdenes de servicio y darles
cumplimiento. La firma del Representante Técnico en obra, obligara a la contratista
ante el comitente. La contratista debera asimismo, disponer de un nimero adecuado,
a juicio del comitente, de técnicos afectados al control de la obra. El representante y
personal técnico mencionado, deberdn acreditar suficiente idoneidad y experiencia,
ademas, tendran que estar matriculados en el Centro de Ingenieros de Catamarca o en
el que correspondiera de acuerdo a la especialidad de la obra y debidamente
habilitado para el ejercicio de la profesion en el periodo que dure la obra, de
conformidad a los Articulos 15°y 16° de la Ley Provincial N° 4996.

6.- Cumplimiento de Obligaciones Laborales

La contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y
mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan también.
Asimismo, debera llevar los libros y demas documentos, que le permitan acreditar en
cualquier tiempo ante la Secretaria de Agua., que dichas normas son cumplidas con

respecto a todo el personal empleado en la obra. Toda infraccién al cumplimiento de

estas obligaciones, importard negligencia grave, a I%L%@ézﬂsoé%z%sﬂéjﬂ%ﬂaA#M AEMA

contrato por culpa de la contratista y facultara a la Secretaria de Agua para suspender
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la tramitacion y pago de certificados de obra. El contratista debera mantener indemne

al Comitente frente a cualquier reclamo laboral.
7.- Seguridad e Higiene Laborales
Accidente de Trabajo:

A fin de cubrir los riegos de accidentes de trabajo, la contratista asegurard en una
A.R.T. a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucion de la obra. Las
polizas o sus copias legalizadas, seran entregadas a la Secretaria de Agua antes de
iniciarse la obra. Su incumplimiento facultara a la Secretaria de Agua a contratar los
mismos, procediendo a descontar su costo de las certificaciones correspondiente. En
el caso de que la Secretaria de Agua resolviera introducir cambios en su personal, la
contratista estard obligada a entregar las pdlizas correspondientes al que no figure en
la nbmina referida dentro de los TRES (3) DIAS de la fecha en que se le notifique la
disposicion.

Programa de Prevencion y Condiciones de Higiene:

Antes de iniciar la ejecucion de la obra la contratista deberd presentar a la Secretaria
de Agua, el programa de prevencion de accidentes y condiciones para la higiene para
el personal de obra, de acuerdo a lo que fija el Convenio Colectivo de Trabajo

vigente para la actividad.
8.- Cartel de obra.

El Contratista estara obligado a colocar en un lugar bien visible, el cartel de obra de
dimensiones, materiales, colores segin lo establecido en el convenio con ENOHSA
(ANEXO X).

INFORMACION IMPORTANTE A TENER EN CUENTA:

Los carteles de obra son disefiados exclusivamente por el area de Comunicacion y
Disefio del Ente Nacional de Obras Hidricas de Saneamiento (ENOHSA) vy
aprobados por el Ministerio de Obras Pdblicas, bajo los lineamientos del manual de
marca de Presidencia de la Nacion, por lo que los archivos remitidos para impresion
y colocacién de carteleria. NO PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES.

Una vez colocado el cartel se deberan remitir fotografias de su emplazamiento
conjuntamente con mapa de ubicacion, coordenadas o cruce de calles al inspector

designado para la presente obra.
9.- Cierre y Vigilancia de la Obra.

La contratista debera ejecutar el cierre total o parcial de la obra de tal forma de evitar
accidentes, dafios e impedir el paso a personas extrafias a la misma. La contratista
esta obligada a mantener en perfecto estado de conservacion el cerco perimetral y el
cartel de obra y deberd construir ademas, cobertizos necesarios para el
almacenamiento de todos los materiales, guarda de equipos y depdsito de todas las

. . L. ) PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
herramientas. La vigilancia deberd impedir el acceso de personas ajenas a la obra, no
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autorizadas expresa y fehacientemente por autoridad competente. En caso de tener
que realizarse tareas en la via pulblica debera cumplir con las normativas vigentes,

poniendo especial cuidado con la seguridad, vallado Yy sefializacion.
10.- Energia y Agua de Construccion.

Tanto el agua de construccion como la energia eléctrica, serd por cuenta exclusiva de
la contratista, cualquiera sea su forma de obtencion. Los correspondientes derechos
deberan ser abonados a los respectivos organismos sectoriales al momento de
gestionar dichos servicios. En el caso que el proponente considere necesario utilizar
equipos de construcciones accionados eléctricamente, debera prever los equipos

necesarios para asegurar la continuidad de provision de energia eléctrica.
11.- Vicios enlos materiales, trabajos y obras

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra
ordenar el desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estardn a cargo de la contratista, sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderle; en caso contrario los abonard el comitente.
La contratista se abstendrd reconstruir los trabajos antes de que estos hayan sido
revisados por la inspeccion y avisara con 48 horas de anticipacion, para que este
control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de
no hacerlo, la Inspeccion podra ordenar el desmontaje de los trabajos que fueran
necesario o medir debida- mente; los gastos que esto origine, seran por cuenta
exclusiva de la contratista, si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de
garantia, la contratista deberd reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que
se le fijare, a contar desde la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ese
plazo sin cumplirse lo ordenado, dichos trabajos podran ser ejecutados por el
comitente o por terceros, a costa de aquel, deduciéndose su importe de los fondos
que estuvieran disponibles. La recepcion final de los trabajos, no trabara el derecho
del comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le
produjera la reconstruccion de aquellas artes de la obra en las cuales se descubriera
ulteriormente, fraude o el empleo de materiales inapropiados. Tampoco liberara a la
contratista de las responsabilidades que determina el Codigo Civil. La Inspeccion
podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si los materiales y
estructuras de todas clases, coinciden con las establecidas en los pliegos. El personal
y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por la
contratista. Esta, ademas, pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a
laboratorios para verificar la naturaleza y/o resistencia de cualquier material o

estructura y que le sean ordenadas por la Inspeccion.

12.- Producto de Extracciones y Demoliciones.

Todo el producto resultante del movimiento de tierrasyy, emplGiNsss sS4 EXFY8A M AEMA
de la obra y depositado en el lugar indicado por la Inspeccion dentro de un radio de
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DIEZ (10) Km. del lugar de extraccion. El proponente deberd prever estos gastos en
su oferta, lo cual implica que deberd reconocer el terreno y los movimientos a
realizar para la ejecucion de la obra que se contrata. EI Material en desuso se

considerard patrimonio de la Secretaria de Agua.
13.- Materiales a Utilizar en la Obra.

Todos los materiales, elementos, instalaciones, etc., que se emplee en la obra aun
cuando no estén indicados en el Plano o Especificaciones Técnicas, deberan cumplir
con los requerimientos minimos de ser aptos para el uso a que estan destinados y sera
de aplicacion obligatoria lo normalizado por el INSTITUTO ARGENTINO DE
RACIONALIZACION DE MATERIALES (IRAM) vy toda otra norma de
reglamentacion oficial que sea de aplicacion cuando el organismo o ente oficial del

area federal o municipal tenga jurisdiccion.

Articulo 24°.- Anticipo Financiero, Medicion, Certificacion y Pago

1.- Anticipo Financiero: Se podra realizar Anticipo Financiero hasta en un 30 %, a
solicitud del “CONTRATISTA” dentro de un plazo de QUINCE (15) DIAS de
suscripto el contrato; dicho pago se efectuara en una sola cuota, previa constitucion
por parte del contratista de una garantia constituida por cualquiera de las formas
establecidas por el art. 15 de la Ley de Obras Publicas, que cubra el 100% del monto
anticipado hasta la fecha limite y serd descontada en los pagos sucesivos. Para la
devolucion de la garantia por el anticipo de certificacion, se entenderd como fecha

limite la recepcion de la obra.
2.- Medicion, Certificacion y Pago

La obra serd medida y certificada a través de la Direccion Provincial de Obras
Hidraulicas, por periodos mensuales, siendo responsabilidad de la Inspeccion realizar
las tareas de medicion. La medicion se realizara bajo las formas y condiciones
establecidas en el Articulo 33° del Decreto Reglamentario O.P. N° 1697/74.

La confeccion y aprobacion del certificado, como asi también su pago, se realizard
dentro de los SESENTA (60) DIAS CORRIDOS contados a partir de la fecha en que

firma el contratista.

Cuando se expidan de Oficio y se tramiten sin la firma del contratista, el plazo
establecido para su pago se computara SESENTA (60) DIAS posteriores a la fecha

de la Disposicion aprobatoria del certificado de obra correspondiente.

Los intereses por mora en el pago de los certificados, se abonaran de acuerdo a lo
establecido por el Articulo 59° de la Ley de Obras Publicas N° 2730/74, modificado
por Ley N° 4852/95 de fecha 26 de julio de 1995 (Suplemento Extraordinario Boletin
Oficial N° 99 - 1, 12/12/1995, pag. 3). Si al finalizar los trabajos quedara alguna

diferencia, esta debera ser consolidada con el Ultimo certificado de la obra.

El pago de los certificados se hard a través dpy lecDiescigperioviagial-miea#MAEMA

Administracion M.A.E.M.A. o Tesoreria General de la Provincia, segun corresponda,
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previa presentacion de la factura correspondiente y conformada por la Direccion
Provincial de Obras Hidraulicas, como asi también del Certificado de Cumplimiento

Fiscal expedido por la Agencia de Recaudacién Catamarca (A.R.CA).

3.- Fondo de Reparo: Del importe del Certificado se deducira el 5 % que se retendré
hasta la recepcion definitiva como garantia de la ejecucion de la obra o fondo de
reparo. Este depoésito podra ser sustituido segun los medios y modos previstos en el
art. 15° de la LOP. En caso de ser afectado por pago de multa o reintegros que por
cualquier concepto debiera efectuar la Contratista, debera ésta reponer la suma
afectada en el plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES, bajo apercibimiento de
rescision del contrato.

Articulo 25°.- Recepcion de la obral.- Recepcion provisoria.

La contratista debera requerir con CINCO (05) DIAS de anticipacion a la fecha de
cierre de obra de acuerdo al plan de trabajos vigente a ese momento, la
correspondiente  recepcion provisoria. La obra serd recibida provisionalmente,

cuando se hayan satisfecho las condiciones establecidas en el punto siguiente.
2.- Condiciones para la recepcion provisoria de la obra:
a. Que se encuentre terminada con arreglo a las condiciones del contrato.

b. Que cuente con las aprobaciones finales de los entes competentes de las

instalaciones si correspondiera.

c. Que la contratista haya subsanado satisfactoriamente las observaciones que la
inspeccion hubiere formulado al recorrer la obra y al realizar el inventario de la

misma.
d. Que no se le formulen observaciones que impidan su habilitacion inmediata.

e. Que la contratista haya entregado en condiciones la documentacion exigida en este

pliego.
3.- Plazo de garantia.

El plazo de garantia se fija en TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) DIAS
CORRIDOS a partir de la recepcion provisional. Durante este plazo de garantia, la
contratista serd4 responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones
requeridas por defectos o desperfectos provenientes de una mala calidad o ejecucion

deficiente de los trabajos.
4.- Condiciones para la recepcion definitiva de la obra.

Transcurrido el plazo de garantia, tendra lugar la recepcion definitiva, que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobacion de
que hayan sido subsanadas total y satisfactoriamente las observaciones que consten

. .. L . PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
en la recepcion provisoria y las deficiencias denunciadas durante el plazo de garantia
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y, ademas, se haya efectuado la comprobacion del buen estado de las obras. Si la
obra se encontrase en condiciones, se procederd a la recepcion definitiva dejandose
constancia en el acta respectiva. Queda expresamente establecido que la recepcion
provisoria o definitiva de las obras sin reservas, no exime a la contratista del pago de
multas que pudieran corresponderle por incumplimiento del plazo de ejecucion de los
trabajos, ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean imputables. Con
posterioridad a la recepcion definitiva, la contratista se responsabiliza de las obras de

acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.
5.- Responsabilidad de la contratista.

En el supuesto de ruina total o parcial de la obra, se aplicard lo dispuesto en el articulo
1.646 y concordantes del Cddigo Civil, siendo aplicable en cuanto competa a la
responsabilidad de la contratista, las normas establecidas al efecto y la jurisprudencia

dominante.

Articulo 26°. — Redeterminacion de Precios. —

A los fines de la Redeterminacion de Precios del Contrato de la presente obra, todo
calculo se aplicara segun lo dispuesto en el Decreto Acuerdo N° 691/16 que establece
el Régimen de Redeterminacion de Precios de los Contratos de Obra Publica de la
Administracion Publica Nacional y lo suscripto en el convenio con ENOHSA.-

Articulo 27°. — Multas. -

Ante incumplimiento de la contratista correspondera las siguientes multas:

a)  Si el contratista no se presentare en la fecha indicada para el replanteo sin causa
justificada, a sélo juicio de la Administracion, se hara pasible de una multa diaria del

cinco por ciento (5 %) del importe de la garantia de contrato.

Transcurridos VEINTE (20) DIAS se dara por desistido y se procedera a la rescision
del contrato sin mas tramite. Se comunicarda al contratista en forma fehaciente en el

domicilio constituido.

Aparte de la pérdida total de la garantia, el contratista sera suspendido del Registro de

Licitadores de Obras Publicas por un término no inferior a un afio.

b)  Si el contratista no iniciare los trabajos dentro de los DIEZ (10) DIAS
CORRIDOS a contar de la fecha del acta de replanteo se aplicara una multa diaria del

uno por mil (1 %o) del importe del contrato.

c)  Si el contratista no hiciera formal denuncia del plantel y equipos en los términos
y plazos establecidos, se hard pasible de una multa diaria del uno por mil (1 %o) del
monto del contrato. Si no diese cumplimiento hasta la fecha del replanteo no podra

iniciar los trabajos, acumuldndose en este caso la multa prevista en el inciso anterior.

d)  Si él representante técnico del contratista no permaneciese en obra conforme lo
establece el Pliego de Condiciones se emplazara por un término de DIEZ (10) DIAS

. PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
CORRIDOS para que se haga presente en la misma, si vencido este plazo no diese
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cumplimiento se aplicara una multa diaria del uno por mil (1 %.) del monto de

contrato.

e) La falta de cumplimiento del Plan de Trabajo que determine sin causa
justificada una marcha lenta de la obra, hara pasible al contratista de una multa diaria
del medio por mil (0,5 %o) del monto de contrato. Previo a su aplicacion se emplazara
al contratista por un término de DIEZ (10) DIAS CORRIDOS.

f) Vencido el plazo contractual se aplicara una multa al uno por mil (1 %o) del

monto de contrato por cada dia de mora.

g  Cuando el contratista no reemplace a su representante técnico dentro del plazo
que se le fije conforme al Articulo 29° de la Ley, se hard pasible de una multa diaria

del cuatro por mil (0,25 %o0) delmonto de contrato.

Articulo 28°. - Procedimiento de aplicacion de las multas.

La imposicion de multas, cuya determinacién formal se realizara segun lo prescrito en
el presente Articulo, se hard efectiva por incumplimientos conforme con los
lineamientos siguientes y sera resuelta por el area competente del Ministerio de Agua,

Energia y Medio Ambiente. -

El Contratante notificara al Contratista la aplicacion de la multa, y este tendra TRES
(3) DIAS HABILES para formular su descargo, lo que hard por escrito y

fundadamente.

Vencido este plazo sin presentacion del Contratista o si el Contratante la considera
insuficiente, dispondra su aplicacion; los recursos a las disposiciones por las que se
apliguen multas no tendran efectos suspensivos y se sustanciardn ante la Direccion de

Asuntos Juridicos del Ministerio.

Las multas, cargos o liquidaciones de compensacion seran hechos efectivos,
descontandolo del certificado de pago que se extienda al Contratista o de cualquier

otro crédito que tuviera el mismo.

Articulo 29°. - Normmas Interpretativas — Significado de los Conceptos

empleados en el Presente Pliego:

Testaduras _en Formularios Anexos: Para los casos en los que los formularios

Anexos establezcan opciones para tachar lo que no corresponda, a los efectos de la
compulsa, se entendera por completado el requisito cuando adn NO tachado, el dato
requerido surja claramente del cuerpo del Anexo que se trate, entendiéndose que el
oferente ha completado satisfactoriamente los datos exigidos por la Administracion
para el formulario pertinente aunque tal informacién deba extraerse del resto de la
Oferta o de la Documentacion perteneciente al procedimiento del concurso. Cuando la
informacion requerida en un formulario Anexo fuere omitida por el oferente, pero
pudiera extraerse de otro documento o formulario que se acompafiare con la oferta,
dicho formulario se considerarda complementado con IRL reissrRO31 {BTREREM- CAISIPAXMAEMA
pertinente.
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Correlacibn Numérica de Formularios Anexos: La ausencia de correlacion

numérica en los Formularios Anexos NO implica necesariamente la obligacion del
oferente de presentar con la propuesta los formularios omitidos, en tanto estos no
hayan sido aprobados como documentacidén para la presente compulsa y exigidos por

la administracion como parte integrante de la oferta. -

PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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ANEXO |

DECLARACION JURADA

San Femando del Valle de CatamarCa......cc e e oo e e e e e e e e e,

El abajo firmante, representante de la firma manifiesta en caracter de Declaracion Jurada

Que:
1) No se encuentra inhibido para disponer y gravar bienes registrables.
2) No mantiene con ningin  Organismo  Oficial tanto  Naciomal, Provincial o

Municipal, ~ acciones  judiciales producto de  deficiencias  constructivas,  vicios ocultes 0

incumplimientos del Contrato de Obra Publica, de obras contratadas con alguno de ellos.

3) No posee obras rescindidas en forma culposa con los  Organismos  Oficiales
(Nacional, Provincial o Municipal) en los Ultimos sesenta (60) meses anteriores a la fecha del
Acto de Apertura.

El abajo firmante, por la Empresa, constituye domicilio Especial en ................coeeevien.

la Ciudad de San Femando cel Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, y domicilio
2] T3 0o
manifiesta que acepta expresamente la jurisdiccion de los  Tribunales Ordinarics de la
Provincia de Catamarca y renuncia expresamente al fuero federal o cualquier otro fuero

que le pudiere corresponder. -

Asi mismo manifiesta, en caracter de Declaracion Jurada, que, conforme surge expresamente
del Poder Especial / Contrato Constitutivo / Titular de Fondo de Comercio (tachar lo que
no corresponda), tengo poderes suficientes para prorrogar jurisdiccion y renunciar al fuero
federal.

A los efectos de la presente Declaracion Jurada, manifiesto tener poderes y facultades
suficientes a los fines de obligar al Oferente, por cuanto revisto el caracter
0

Conforme o expuesto, solicitamos se tenga presente a los fines de la Contratacion Directa
N 27/2021, de la  Obra  “PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES
CLOACALES DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI,
ANQUINCILA Y LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI - PROVINCIA DE
CATAMARCA”, que se tramita por expediente: EX-2021-00915253- -CAT-MAEMA .-

Firma y sello del Firma y sello del
Representante  Tecnico PLIEG-20713008884-CAT-DPA#MAEMA
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ANEXO 11

FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

San Femando del Valle de CatamarCa. .. ...c.oove i v e e e e e e e e e e e

Sra. SECRETARIA DE AGUA - MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO
AMBIENTE:

El QUE  SUSCHIDE...oouuureerssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssannes , en  su  caracter
OB s de la Empresa que gira bajo la  denominacion
........................................................................................... , con domicilio especiall a los  efectos
legales, constituiclos 2] TP | CH
e la  Localidad 08 , Solicita la admision de
esta en la Contratacion Directa N° 27/2021, que se tramita por Expediente: EX-2021-
00915253- - CAT-MAEMA, para la ejecucion de la Obra: “PLANTAS DEPURADORAS DE
EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI,
ANQUINCILA Y LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI - PROVINCIA DE
CATAMARCA”.

A los efectos de esta solicitud declaro tener pleno conocimiento del régimen legal de aplicacion
Que establece la Ley N°5680 ce Emerpra en Sevco Phico e Aga Poabe, Desages Clocaks y
Aga pra Regp Agoecao e Indsriel e b Povicia ¢ Cilamerca y e b Ley de Obras Plblicas de la
Provincia de Catamarca 2/ y Decreto Reglamentario N° 1697/74; haber estudiado
Cetenidamente  la  documentacion  especifica para la presente Contratacion, que incluye: Pliego de
Condiciones  Particulares  /  Especificaciones ~ Técnicas  Particulares/  Anexos/  Computo  /
Presupuesto; como asi también toda la informacion necesaria para la correcta interpretacion del
objeto de la Contratacion, y sobre dicha base, realizar los trabajos que se requieren de acuerdo

con el verdadero objeto y significado de la documentacion.

En las condiciones antes mencionadas, aceptamos ejecutar la totalidad de los trabajos en un

todo por la Suma de Pesos:

(B ), IVA incluido.

En estas condiciones nos comprometemos a realizar el servicio, dentro del plazo de

........................ dias corridos. -

PLIEG=-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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Representante  Técnico

ANEXO 111

PRESUPUESTO POR ITEM

Proponente

ITEM

DESRIPCION

dvainn

avaiiNvo

COSTO COSTO
UNITARIO PARCIAL

COSTO
TOTAL

RUBRO1: MOVIMIENTO DE SUELO

EXCAVACION PARAFUNDACIONES PRIMERA
ETAPA

90.00

RELLENO Y TERRAPLENESPRIMERA ETAPA

M3

450.00

RUBRO2: OBRAS CIVILES

OBRASCIVILESPARAEL TRATAMIENTO DE
EFLUENTES

HORMIGON ELABORADO H-25 PARA PLATEA

PARA MODULOS DE REACTOR BIOLOGICO

M3

115.00

HORMIGON ELABORADO H-25 PARAPLAYA DE
SECADO DE BARROS

M3

1440

22

OBRAS CIVILES COMPLEMENTARIAS

221

SALADECONTROL

GL

1.00

222

DEPOSITOS DE CLORO

GL

1.00

CAMINOS Y VEREDAS PERIMETRALES Y
DECIRCULACION

GL

1.00

CERCOPERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO

GL

1.00

RUBRO3 : INSTALACIONES METALICAS,
MECANICAS Y ELECTROMECANICAS

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA
ESTACION DE BOMBEO

ESTACION DE BOMBEO CLOACAL TIPO
PREFABRICADA DEP.RFV.MODELOPB1,7 X
35M

UN

3.00

32

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA
MODULO SEDIMENTADOR, DIGESTOR Y
CLORADOR

PLANTA MODULAR REACTOR -SEDIMENTADOR
- DIGESTOR-CLORADOR ) DE 4 MTS.

DE DIAMETRO CONSTRUIDO EN P.R.F.V.PARA
TRATAR 100 M3/DIA DE EFLUENTES.

INCLUYE: EQUIPOS
ELECTROMECANICOS,ACCESORIOS Y
ESCALERA.

A INSTALAR EN PREDIO EN LA MAJADA.

GL

1.00

PLANTA MODULAR REACTOR - SEDIMENTADOR
- DIGESTOR- CLORADOR ) DE 4 MTS.

DE DIAMETRO CONSTRUIDO EN P R.F.V.PARA
TRATAR 100 M3/DIA DE EFLUENTES.

INCLUYE: EQUIPOS
ELECTROMECANICOS,ACCESORIOS Y
ESCALERA.

A INSTALAR EN PREDIO EN ANQUINCILA.

GL

1.00

PLANTA MODULAR REACTOR -SEDIMENTADOR
- DIGESTOR-CLORADOR ) DE 4 MTS.

DE DIAMETRO CONSTRUIDO EN P RF.V.PARA
TRATAR 100 M3/DIA DE EFLUENTES.

INCLUYE: EQUIPOS
ELECTROMECANICOS,ACCESORIOS Y
ESCALERA.

A INSTALAR EN PREDIOEN VILLA DE ANCASTI.

GL

1.00

PLIEG-2(021-0096259

-CAT-DPA#MAEMA
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INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA

SISTEMA DE INGRESOS
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331 INSTALACIONES PARA DESCARGA DE UN | 3.00
CAMIONES ATMOSFERICOS
332 TUBERIASDE INTERCONEXION ENTRE
ELINGRESO, LA ESTACION
DEBOMBEO Y EL MODULO DE TRATAMIENTO | UN | 3.00
s| S
ITEM DESRIPCION = 5 COSTO COSTO COSTO
JD> S UNITARIO PARCIAL TOTAL
>
Q
34 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO PARA
SISTEMA DE DESCARGAS
341 RED DE DESAGUES DE LA PLANTA GL | 3.00
4 RUBRO 4: NEXO COLECTOR CLOACAL
a1 EXCAVACIC?N Y RELL!ENO’DE ZANJAS PARA M3 1,846.00
INSTALACION DE CANERIAS
42 PROVIS,ION E INSTALACIONDE CANERIASPVC -| ML | 400.00
RCP DIAMETRO 200 MM
43 CONSTRUCCION DE BOCA DE REGISTRO UD | 6.00
" EJECUCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
DE CLOACAS COMPLETA, INCLUYE
COLLARDETOMAPVC @160X 110 MM 3
CURVASA45°Y
10 MTSDE CANO DEPVC CLOACAL @110 MM. No 20.00
5 RUBRO5: INSTALACIONES ELECTRICAS
51 INSTALACIONES ELECTRICAS GL 1.00
6 RUBRO 6: EQUIPAMIENTO Y MATERIAL
DELABORATORIO
6.1 EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DE LABORATORIQ GL | 1.00
7 RUBRO7: LIMPIEZA FINALY
PERQUISICIONDEL PREDIO
71 LIMPIEZA FINALY PERQUISICION DELPREDIO | GL | 1.00
TOTAL $
SON PESOS:

Los Precios incluyen todos los gastos y/o impuestos que fueran necesarios hasta la conclusion de la Obra.

Firma y sello del Firma y sello del

Representante  Técnico Proponente

PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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ANEXO 1V

ACEPTACION DE CONDICIONES

Bl QUE SUSCIIDE ..t e e e e en
caracter de Representante / Socio Gerente / Titular de Fondo de Comercio (tachar lo

gue no corresponda), dela firma ...

manifiesta en caracter de Declaracion Jurada la aceptacion lisa y llana, de todas y cada
una de las condiciones establecidas para la presente Contratacion Directa, ya sea por el
Pliegp Gereral de Condiciones para la Contratacion de Obras Pulblicas Aprobada por
Decreto OP N°  4266/74, Pliego Particular de Condiciones, Especificaciones Técnica
Particulares, Plan de Entregas, Anexcs y las Circulares  que hublere remitido la
Administracion a  los adquirientes del Pliego Particular de  Condiciones, por lo que
solicitamos se tenga presente a los fines de la Contratacion Directa N° 27/2021, de la
Obra: “PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES
DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y

LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI - PROVINCIA DE
CATAMARCA”, que se tramita por ante Expediente: EX-2021-00915253- -CAT-
MAEMA.

Firma y sello del Firma y sello del
Representante  Técnico Proponente

PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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ANEXO V

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

El QUE SUSCIIDE. .. .. ettt et e e e e e e e e e e e e e en
su caracter de Representante/ Socio Gerente/ Titular de Fondo de Comercio (tachar
lo que no corresponda), de la Empresa que gira bajo la
0 [=T070T 00110 Yo oY o APPSR
con domicilio  especial a los  efectos  legales, constitidos ~ en  calle
......... N, de Ja Localidad de.......oovviviiie e ey
con poderes suficientes conforme surge de la documentacion obrante en la propuesta
manifiesta en caracter de DECLARACION JURADA, la voluntad de MANTENER
LA OFERTA POR EL PLAZO DE TREINTA (30) DIAS CORRIDOS desde la
fecha de Apertura en adelante, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 17° de la Ley de
Obras Publicas N° 2730 y el Art. 8 del Pliego de Condiciones Particulares de la
Contratacién Directa N° 27/2021, a realizarse en el Ministerio de Agua, Energia y
Medio Ambiente sito en Av. Belgrano SIN° (CAPE) Pabellon 2, San Femando del Valle
de Catamarca Provincia de Catamarca, cuyo objeto es la Obra: “PLANTAS
DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS EN
LAS LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA -
DEPARTAMENTO ANCASTI - PROVINCIA DE CATAMARCA”, que se
tramita por ante Expediente: EX-2021-00915253- -CAT-MAEMA.

A los efectos de esta Declaracion Jurada, manifiesto tener poderes y facultades suficientes a
los fines de obligar ala Empresa, por cuanto revisto el caracter de Representante / Socio

Gerente /Titular de Fondo de Comercio (tachar lo que no corresponda).

Conforme lo expuesto solicitamos se tenga presente a los fines de la presente Contratacion.

Firma y sello del Firma v sello del

Representante  Técnico Proponente
PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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ANEXO VI

DECLARACION JURADA TERRENO Y REGLAMENTACIONES
VIGENTES

San Fermando del Valle 08 CAtAMAICE, ..coovveeevriiesiisiisieies e is s v s s sv e s e v e v e sr v srsees

Declaramos  bajo  juramento, haber tomado conocimiento fanto de las  reglamentaciones
vigentes como de la configuracion, naturaleza y condiciones de los terrenos, habiendo
reconocido los mismo en sus aspectos fisicos y calidad del suelo, en el que se
ejecutara  la  obra:  “PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES
CLOACALES DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI,
ANQUINCILA Y LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI -
PROVINCIA DE CATAMARCA”, correspondiente a la Contratacion Directa N°
27/2021, que se tramita por ante Expediente EX-2021- 00915253- -CAT-MAEMA

Asimismo, asumimos la responsabilidad inherente a nuestra actividad comercial en lo que

res- pecta a la determinacion de los costos por el motivo citado.

Firma y sello del Firma y sello del
Representante  Técnico Proponente

PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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ANEXO VII

SELLADO DE OFERTA

Expediente electronico: EX-2021-00915253- -CAT-MAEMA. Contratacion Directa
N° 27/2021

Objeto: “PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES
DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y
LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI - PROVINCIA DE
CATAMARCA”

El importe de la propuesta €S de PeSOS: .......cieiiiiieiie i

(B )
El Importe del Sellado de Oferta es de PESOS .........ccovvriiiiiiiiie e e e,
(B ).
Firma y sello del Firma y sello del
Representante  Técnico Proponente
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MINISTERIO DE _
AGUA, ENERGIA
Y MEDIO AMBIENTE
CATAMARCA

DESIGNACION REPRESENTANTE TECNICO

OBRA: “PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES
DOMICILIARIOS EN LAS LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y

LA MAJADA - DEPARTAMENTO ANCASTI - PROVINCIA DE
CATAMARCA” DEPARTAMENTO: ANCASTI - PROVINCIA:
CATAMARCA

EXPEDIENTE: EX-2021-00915253- -CAT-MAEMA
CONTRATACION DIRECTA: 27/2021

Por la presente, el que suscribe, designa como responsable para todas las cuestiones

técnicas, inherentes a la presente contratacion Directa al ...............ccovvivvinnnn,

.Quien acepta dicho nombramiento y su intervencion obliga a la empresa oferente en

todo cuanto se requiera profesionalmente.

Asimismo, se declara bajo juramento que el representante técnico designado no es
empleado de la Provincia y que, en caso de haberlo sido, han transcurrido méas de 6

(seis) meses desde la fecha de cesacion.

Firma y sello del Firma y sello del
Representante  Técnico Proponente

PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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MINISTERIO DE _
AGUA, ENERGIA
Y MEDIO AMBIENTE
CATAMARCA

ANEXO 1X
ANALISIS DE PRECIOS

Hoja N°
ANALISIS DE PRECIOS —
OBRA: Costo Directo Precio del ltem
REFERENCIAS: UNIDAD DEMEDIDA
Materiales Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Parcial TOTALES

COSTO TOTAL DE MATERIALES A

OTROS 0.00% de A

TRANSPORTE 0.00% de A

COSTOS TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE DE MATERIALES B

Designacion del Equipo Unid. Cantidad Precio Hora Precio Parcial TOTALES

COSTO TOTAL HORARIO DEL EQUIPO C

OTROS 0.00% de C

TRANSPORTE 0.00% de C

COSTOS TOTAL DE OTROS Y TRANSPORTE DEEQUIPOS D

Personal Horas Costo Horario Parcial

OFICIAL ESPECIALIZADO + C.S.

OFICIAL +C.S.

MEDIO OFICIAL + C.S.

AYUDANTE +C.S.

COSTO TOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES E

|COSTOS MAT., HS EQUIPOS, OTROS Y TRANS., MANO OBRA Y C.S. (A+B+C+D+E) F_| |
| INCIDENCIA DE EQUIPO, COMBUSTIBLE Y HERRAMIENTAS (% F) 1,00%| G | |
[ cosTO DIRECTO (A+B+C+D+E+G ) [ H | |

IGASTOS GENERALES E INDIRECTOS (% H) 10.00%| | | |

PL EG-2021—009625|94— CAT-D PA#MIA EMA
J

[ GASTOS FINANCIEROS (% H+l )
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MINISTERIO DE _
AGUA, ENERGIA
Y MEDIO AMBIENTE

CATAMARCA
BENEFICIOS (% H) 10.00%| K] |
[ PRECIO (H+1+3+K ) | L] |
[ INGRESO BRUTO (%L ) 2.5%| M | |
[1vA. (% L) 21%| N | |
[ PRECIO DEL ITEM ( L+N+M ) | $ | |
Fmaysodl Fima ysdlo ¢
Representante  Técnico Proponente

PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA

Pégina 33 de 35



MINISTERIO DE _
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ANEXO X
CARTEL DE OBRA
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MINISTERIO DE _
AGUA, ENERGIA
Y MEDIO AMBIENTE
CATAMARCA

Modelo de Referencia

o D) Magdalena
- Buenos Aires

-

~
ALt Nueva Perforacion
e Instalacion

e de Electrobomba

Obras Piblicas

Etapa2

Expediente: 4500007063 Plazo de gjecucidn: 3 meses
Licitacidn Pdblica: M® 072020 Fecha de inicio: DS

Monto de la obraz 58163 488,74 Contratista: Alicia Baldoni & Hijos 5.A.

Puestos de trabajo: 6

ENCHA

ABSA Mgd

CARTEL DE OBRA ENOHSA - ESPECIFICACIONES TECNICAS

* Disefio y confeccion

Para la realizacion del cartel definitivo deberdn enviarnos los Logos (Municipio o
Provincia en formato CURVAS) que necesitaremos incorperar al mismo y completar
los siguientes datos:

- Nombre y tipo de obra (si son redes de agus, de cloaca, una planta, un acueducto, etc)
- Ndmero de expediente (municipal o provincial)

- Ndmero Licitacion

- Monto

- Plazo de Obra (2n meses)

- Fecha de Inicio (mes y afio, efemplo: 09/2020)

- Puestos de trabajo

- Contratista

- PROGRAMA EMOHSA al que pertenece la obra

* Materializacion y Colocacion
MEDIDAS: 400 x 266 cm (4x2,6 mitr)
COLOR: Full color.
SOPORTE/MATERIAL: Lona o Chapa gavanizada plotteada.
CANTIDAD DE CARTELES: Minimo 3 unidades por obra.

DISTRIBUCION: Todos los frentes de la obra o uno en ingreso a la ciudad y dos en la obra
(en distintos frentes).

PLIEG-2021-00962594-CAT-DPA#MAEMA
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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION Y FINANCIACION
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: “PLANTAS DEPURADORAS DE
EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS”
LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA
~ PROVINCIA DE CATAMARCA

Entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO, en adelante el
‘ENOHSA’, representado por su Administrador, Dr. Enrique Tomas CRESTO D.N.I. N°
25.288.016, y el MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE de la
PROVINCIA DE CATAMARCA, representado en este acto por el sefior Ministro Ing.
Alberto KOZICKI D.N.I 14.545.523, en adelante el “ENTE EJECUTOR", conjuntamente
denominadas “LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECIFICO
DE COOPERACION Y FINANCIACION en adelante el “CONVENIO”, para la ejecucion de
las Qbras “PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS”
en las localidades de ANCASTI, ANQUINCILA y LA MAJADA de la Provincia de
CATAMARCA, en adelante “LAS OBRAS", y

CONSIDERANDO:

Que es decisién del GOBIERNO NACIONAL darle prioridad a la ejecucién de obras de
saneamiento, en virtud del alto impacto que generan en el mejoramiento de la calidad de
vida de amplios sectores sociales.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS de la NACION, a través del ENTE
NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO -ENOHSA-, organismo
descentralizado actuante en la érbita de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
POLITICA HIDRICA ejecuta las politicas formuladas para el desarrollo de los servicios de
provision de agua potable y de saneamiento en general,

Que el Articulo 7° del Decreto N° 107/97 y sus modificatorias, establece gue son
destinatarios de las actividades y acciones que ejecute el ENTE NACIONAL DE OBRAS
HIDRICAS DE SANEAMIENTO, entre otros, las Provincias y Municipalidades, a nivel de
sus organismos centralizados, descentralizados, autarquicos y/o empresas o sociedades,
0 aquellas que bajo otra: conformacion juridica, participen de la explotacién, expansion,

CONV E-2021-00629808-CAT-SA#MAEMA
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regulacion y control de los servicios mencionados en el Considerando precedente.

Que en virtud de un Convenio Marco suscripto oportunamente entre el MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS de la NACION y la PROVINCIA DE CATAMARCA, con fecha 24 de
julio del corriente afio, se suscribid un Convenio de Asistencia Financiera entre el
ENOHSA vy la citada PROVINCIA para la ejecucion de varios proyectos en distintas
localidades de la mencionada jurisdiccion provincial por la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES ($ 810.000.000,00), entre los cuales se encuentra la
ejecucion de las Obras "PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES
DOMICILIARIOS" en las localidades de ANCAST!, ANQUINCILA y LA MAJADA de la
Provincia de Catamarca. .

Que el ENTE EJECUTOCR fue designado oportunamente por la PROVINCIA, conforme lo
establecido en el Convenio de Asistencia Financiera antes mencionado.

Que a efectos de implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto
del Convenio de Asistencia Financiers oportunamente suscripto, y con la finalidad de
mejorar la calidad de vida en materia de provision de agua potable y saneamiento de las
localidades de ANCASTI, ANQUINCILA y LA MAJADA de la PROVINCIA DE
CATAMARCA, resulta necesaria la ejecucion mancomunada de las partes de planes,
proyectos e ingenieria de valor.

Que la ASESORIA JURIDICA del ENOHSA ha tomado la intervencion de su competencia.
Que por ello, LAS PARTES acuerdan las acciones indicadas en jas siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: EL CONVENIO tiene por objeto brindar la asistencia financiera
otorgada por el “ENOHSA" al "ENTE EJECUTOR” para la ejecucién de las Obras
“PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS” &
localidades de ANCASTI, ANQUINCILA y LA MAJADA de la PROVINCIA

CATAMARCA.

NS

CLAUSULA SEGUNDA: El| “ENTE EJECUTOR" se compromete a llevar adelante el
procedimiento de contratacion para la gjecucion de “LAS OBRAS’ debiendo dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en las “Clausulas Predispuestas para

CONV E-2021-00629808-CAT-SA#MAEMA
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Garantizar la Transparencia Gubernamental” que el “ENTE EJECUTOR" declara conocer

y aceptar, adjuntandose las mismas como ANEXO L.

CLAUSULA TERCERA: E! presupuesto total de “LAS OBRAS”, asciende a la suma de
PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MiL
NOVECIENTOS DIEZ CON GINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($-99.553.910,55) los
que serén financiados en su totalidad por ol ENOHSA con cargo al presupuesto

correspondiente a la jurisdiccion y en funcion a la disponibilidad presupuestaria.

CLAUSULA CUARTA: El “ENTE EJECUTOR” podra solicitar al “ENOHSA” un anticipo
financiero de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto indicado en la CLAUSULA
TERCERA.

Previo al pago del mismo, el “ENTE EJECUTOR” debera presentar una garantia por el
monto del Anticipo solicitado, que sera evaluada y aprobada por el "ENOHSA”,

CLAUSULA QUINTA: En lo que respecta al mecanismo de desembolso de los fondos
restantes, queda establecido qué una vez iniciada la ejecucion de “LAS OBRAS”, y en el
marco de lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del CONVENIO, el "ENOHSA"
realizara los mismos contra la presentacién de certificados de obra correspondientes por
parte del "ENTE EJECUTOR", los que deberan estar acompafiados por copia autenticada
de la factura.

Los Certificados deberan contar con la conformidad de la Inspeccion de Obra y la
aprobacion por parte de los sectores con competencia en la materia del "ENOHSA”. A
través de lg supervision de obra, el “ENOHSA” prestara conformidad a los certificados
presentados por el “ENTE EJECUTOR”,

Toda solicitud de desembolso, debera efectuarse de conformidad con la documentacion

requerida en el Anexo |l del presente Convenio.

A los fines y con cardcter previo a efectuar los desembolsos, el “ENOHSA" podra
desplegar acciones de constatacion sobre el avance efectivo y verificado de LAS OBRAS
s financiada. Ello con la intervencion de sus propios fiscalizadores,

’,/’1 .
B H &
3 /
oS

W Vi
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Para convalidar los avances de obra contra la presentacion de certificados, el *“ENTE
EJECUTOR" debera elevar una memoria técnica que contenga una descripcion de las
tareas realizadas, asi como imagenes filmicas/fotogréficas validadas por el profesional a
cargo de la inspeccién de obra (ingeniero o arquitecto), Asi también deberan ser elevados
los comprobantes de pago y facturas que den cuenta del avance financiero del certificado.
Con cada certificado se deberd enviar el plan de tareas actualizado, y la curva de inversién
ajustada, si es que los mismos fueron alterados respecto de los tiempos originalmente
previstos,

CLAUSULA SEXTA: E! “ENTE EJECUTOR" debera informar en forma previa al primer
desembolso por parte del “ENOHSA”, los datos identificatorios de la cuenta bancaria
abierta en entidad autorizada, habilitada a estos fines y debidamente registrada, en la cual
se realizardn las fransferencias de fondos por parte del “ENOHSA”,

CLAUSULA SEPTIMA: El “ENTE EJECUTOR" sera responsable exclusivo de la
veracidad y calidad técnica del proyecto en general a realizar, haciéndolo de acuerdo a
las reglas del buen arte de la construccion y deslindando expresamente al “ENOHSA" de
toda responsabilidad sobre el mismo. Asimismo, el "ENTE EJECUTOR” tiene a su cargo,
por si o por terceros, la ejecucién, inspeccion, operacién, mantenimiento, calidad del
recurso y custodia de la inversion objeto del presente "CONVENIO", siendo la responsable

exclusiva de todos los efectos derivados de esas tareas.

CLAUSULA OCTAVA: El "ENTE EJECUTOR" se compromete a iniciar "LAS OBRAS" en
un plazo no mayor a CUATRO (4) meses contados a partir de la suscripcion del prese
debiendo en dicho plazo cumplimentar los procedimientos legales y administrativos §
resulten aplicables, pudiendo concederse prérrogas en caso de causas sobrevinientsy

debidamente justificadas que impidieran su ejecucién en el lapso concertado.

CLAUSULA NOVENA: El plazo de ejecucicn de “LAS OBRAS” sera de DOCE (12) meses
contados desde la suscripcién del Acta de Inicio, pudiendo concederse prorrogas en caso

de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su ejecucion en el

ﬂ
lapso concertado. - // N
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La existencia de impedimentos de orden téchico, legal, administrativo o de cualguier tipo,
y que resulten atribuibles al "ENTE EJECUTOR”, que de cualquier mado obstaculicen la
normal ejecucion de-"LAS OBRAS", seran de su exclusiva responsabilidad, siendo causal

de resolucion del presente “"CONVENIQO”,

CLAUSULA DECIMA: El “ENTE EJECUTOR” manifiesta que “LAS OBRAS" se ejecutard
en un todo de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y declara aceptar y dar
cumplimiento al mecanismo de Rendicién de Cuentas que como Anexo Il forma parte
integrante del mismo, debiendo asimismo respetar lo previsto en la Resolucién RESOL-
2020-19-APN-MOP del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION de fecha 02
de abril de 2020. '

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: En el caso de que los Pliegos Licitatorios prevean la
aplicacion de procedimientos de Redeterminacién de Precios de LAS OBRAS, los mismos
deberan ser realizados conforme al Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional
dispuesto por el Decreto N° 691/2016. La suscripcién de instrumentos entre el "ENTE
EJECUTOR”y la Empresa Contratista que resulten necesarios en el marco de la presente,
deberan ser puestas en conocimients del “ENOHSA”, como condicién necesaria para su
implementacion. )

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: E| "CONVENIO" se considerara resuelto de plenoc
derecho:

a) Cuando hubiera transcurrido el plazo establecido por la CLAUSULA OCTAVA y no se
hubiera iniciado ‘LAS OBRAS", acreditada mediante firma del ACTA DE INICIO
respectiva, siempre que el “ENTE EJECUTOR’ no justificare fehacientemente la
ampliacion de dicho término;

b} Cuando, en cualquier momento, el "ENTE EJECUTOR” paralice unilateralmente “LAS
OBRAS’ por el plazo de TREINTA (30) dias corridos.

¢) Cuando se paralice “LAS OBRAS” por SESENTA (60) dias corridos por acuerdo entre
el “ENTE EJECUTOR" y la contratista, sin haber mediado previa notificacién fehaciente al

CONV E-2021-00629808-CAT-SA#MAEMA
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“ENOHSA’ de la causal que justifigue esta medida, y la aprobacion de la misma por esta
dltima;

d) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) dias corridos desde el vencimiento del
plazo para la presentacion de los CERTIFICADOS por parte del "ENTE EJECUTOR” sin
que lo hubiera presentado.

“LAS PARTES" no tendran derecho a efectuar reclamo alguno en el caso previsto en el
apartado a) de la presente clausula. Asimismo, en el supuesto de haberse efectuado el
adelanto financiero estipulado en la CLAUSULA CUARTA del presente, el “ENTE
EJECUTOR" debera devolver los montos percibidos por dicho concepto. El “ENOHSA"
tendra derecho a reclamar al “ENTE EJECUTOR” y/o a la contratista, una indemnizacion
por los dafios vy perjuicios que se deriven de los incumplimientos sefalados en los
apartados b), ¢) y d) de la presente clausula mas los intereses correspondientes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Seran por cuenta y cargo del "ENTE EJECUTOR” los
actos administrativos y gestiones judiciales o extrajudiciales que fuera menester para
concretar eventuales expropiaciones, constituir servidumbres u obtener permiso de paso,
asi como el pago de las indemnizaciones correspondientes y los costos que generan tales
actividades, como asi también verificar el cumplimiento por parte de la contratista, de toda
la normativa aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Asimismo, sera responsabilidad del “ENTE EJECUTOR” la obtencion de los permisos
locales necesarios para la ejecucion de “LAS OBRAS'", tales como habilitaciones y

autarizaciones urbanisticas, permisos ambientales, el correspondiente {rémite de i cto

ambiental, u otros que fueren requeridos por la jurisdiccion.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: E! “ENTE EJECUTOR” abonara con recursos pro }
los reclamos de pago de cualquier naturaleza que efectie la Contratista. Ni
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION, ni la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA ni el "ENOHSA" asumen el cardcter de
Comitente, ni pueden subrogarse en los derechos y obligaciones del “ENTE EJECUTOR”

en los contratos que suscriba,
Asimismo, el "ENTE EJECUTOR" se compromete a mantener indemne al ESTADO o //&“’Wm
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NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sancidn, juicio, dafio, pérdida y/o cualquier
ofro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y-honorarios de -abogados como
consecuencia de la ejecucion de “LAS OBRAS" y por todas aquellas por las cuales el
“ENTE EJECUTOR?” deba responder.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: El “ENOHSA” podra, sin necesidad de autorizacion,
permiso o cualquier manifestacion de voluntad previa por parte del “ENTE EJECUTOR",
encomendar la realizacion de auditorias técnicas y financieras que consideren necesarias,
con el objeto de verificar la correcta ejecucion de “LAS OBRAS”, sin perjuicio de las tareas
inherentes en la materia a cargo del "ENTE EJECUTOR”, comprometiéndose este Gltima
a garantizar el ejercicio de las mismas. El "ENTE EJECUTOR” no podra obstaculizar la
realizacion de las auditorias encomendadas por el “ENOHSA”, ni negarse a facilitar la
documentacion o informacion que le sea requerida,

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Sera obligacion del “ENTE EJECUTOR® mantener un
sistema de informacion técnico sobre el avance de LAS OBRAS e informarlo
mensualmente al “ENOHSA". Asimismo, el “ENTE EJECUTOR" se compromete a
implementar un sistema de informacion financiera que permita el registro contable,
presupuestario y financiero, vy la emisién de estados financieros y ofros informes
relacionados con los recursos asignados y de otras fuentes de financiamiento para la
ejecucion de “LAS OBRAS", si fuera el caso.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: Toda modificacién relativa a “LAS OBRAS” debers
contar con la no objecion previa por parte del ‘ENOHSA", como condicion necesaria para
su implementacion. ‘

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: Cualquiera de “LAS PARTES" podrd rescindir el
presente “CONVENIO", previa notificacion fehaciente a la otra con una anticipacion no
menor a UN (1) mes. La rescisién del “CONVENIO” no afectara el normal desarrolio de
las actividades que estuvieran en ejecucién, las que deberan ser concluidas de
conformidad a lo estipulado en el presente y sus eventuales modificaciones, salvo que

~—-.medie acuerdo expreso en contrario de ambas PARTES.

v

ra
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en
cuanto a la interpretacion, aplicacion y/o ejecucion del "CONVENIO”, “LAS PARTES"
intentaran resolverio en términos cordiales. De no arribar a una solucién satisfactoria para
ambas, acuerdan someter la cuestion a los Tribunales Nacionales en lo Contencioso -
Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CLAUSULA VIGESIMA: Fl presente “CONVENIQ" entrara en vigencia a partir de la fecha de
su suscripcion y por el plazo de VEINTE (20) meses pudiendo ser prorrogado solo en caso de
justificacion expresa por parte de este “ENOHSA”,

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: Las partes fijan los domicilios especiales que se
denuncian mas adelante, en los cuales seran validas todas las notificaciones que
reciprocamente se cursaren, a saber; el “ENOHSA” en la Avenida Corrientes N° 1750,
Piso 7° de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y el “ENTE EJECUTOR” en la Calle
Sarmiento N° 613 de la Ciudad de San Ferando Del Valle de Catamarca, Provincia de
CATAMARCA,

(2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
ires, alos AQ.. dias del mes de . MOV.IEMBRE

En prueba de conformidad se firman ZO!

efecto, en la Ciudad Auténoma de Buenos

de 2020.
iduell. Cresto g Z
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ANEXO |.-
CLAUSULAS PREDISPUESTAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.
1.- En los procesos de desarrollo del proyecto, de seleccion de la contratista para la
ejecucion de LAS OBRAS, su inspeccion o para la contratacion de profesionales, el ENTE
EJECUTOR, en el marco de la legislacion aplicable y la normativa complementaria

vigente, debera cumplir con los siguientes requisitos:

* Adoptar procedimientos de seleccién abiertos que garanticen la vigencia efectiva de las
reglas de transparencia, fgualdad ¥y mayor concurrencia.

» Sifuera menester la realizacidn de proyectos, se deberd estar a la convocatoria de
coneurso de proyectos integrales abiertos.

* Si se tratare de la contratacién de profesionales externos, distintos a los funcionarios y
empleados publicos de la administracién gubernamental, debera seleccionarse mediante
concurso de oposicion y antecedentes que garanticen el expertise.

2.~ El ENTE EJECUTOR realizara el procedimiento de contratacion, obligandose é
efectuar la difusion y publicacién de sus actos y etapas en la pagina oficial de la red
informatica del organismo correspondiente,

3.- El ENTE EJECUTOR se compromete a realizar sus mejores esfuerzos a los fines de
incorporar al sistema nuevos mecanismos que coadyuven a profundizar practicas de
transparencia en los actos que adopte para la concrecién de LAS OBRAS, procurando
garantizar la obtencién gratuita de los Pliegos, prohibiéndose toda forma de venta y
habilitar en la pagina web del organismo licitante el llamado a licitacion en forma
electrénica que prevea;

* El acceso andnimo de los interesados a la pestafia de Ia pagina web y sus pliegos, asi
como la formulacion de consultas y otros mecanismos que permitan garantizar la
transparencia.

* La publicacién de las ofertas, debiéndose requerir la presentacion obligatoria de a las
mismas en formato digital, certificando que el cantenido sea idéntico a la presentacion en
soporte papel, por escribanc publico.

* La publicacién de los resultados de la licitacion.

CONV E-2021-00629808-CAT-SA#MAEMA
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Todos los actos que se dicten durante el procedimiento de seleccidn, deberdn ser
notificados en forma electrénica, como principal condicion de validez. En tal sentido esta
notificacion seré complementaria a la publicacion en el Boletin Oficial correspondiente,
conforme 2 la legislacion vigente en la PROVINCIA/MUNICIPALIDAD.

Asimismo, se debera requerir obligatoriamente la constitucion de un domicilio electronico
del oferente, donde se tendran por validas todas las notificaciones.
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ANEXO If.~
REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS
ENTES.

PRIMERA: Rendicion de Cuentas El ENTE EJECUTOR debera justificar, cualquiera fuere
el destino del fi'nanciamiento, todos los fondos transferidos. por el ENOHSA, dentro del
plazo establecido en el Convenio suscripto, remitiendo como minimo, la siguiente
documentacion:’

a. Orden de Pago.

b. Recibo Oficial de la Empresa Contratista,

¢. Extracto bancario de la fecha de transferencia de fondos en favor de la Empresa

contratista, excepto en los casos en que el ENOHSA realice las transferencias por
cuenta y orden del comitente.

Las facturas y recibos deben ajustarse a la Resolucién AFIP 1415/03 (Régimen de
emision de comprobantes), sus resoluciones modificatorias y complementarias. Su control
y verificacion es de exclusiva responsabilidad del ENTE EJECUTOR., Toda la
documentacion solicitada para la rendicién de cuentas, debera estar certificada con la
leyenda “Es copia Fiel del Original” firmada por fa méxima autoridad del Ente ejecutor, o
quien corresponda. La falta de certificacion, en legal forma, sera motivo de rechazo de la
misma.
Si existiesen fondos pendientes de rendicion dentro del plazo establecido en el Convenio,
se deberan informar los motivos por los cuales no se ha presentado la documentacién
respaldatoria de los gastos o en su defecto el extracto bancario que muestre que fales
fondos se encuentran depositados en la cuenta. _
SEGUNDA: El Ente Ejecutor debera conservar, por el pazo de DIEZ (10) afios, como
respaldo documental de la rendicién de cuentas, los comprobantes originales
completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las
normas impositivas y previsionales vigentes v, en su caso, en funcién del tipo de inversion
efectuada, la presentacion de la totalidad de los antecedentes que justifiguen la inversion
de los fondos remesados.

CONV E-2021-00629808-CAT-SA#MAEMA
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TERCERA: En todos aquellos casos que el Convenio no indique el plazo para efectuar
las rendiciones de cuentas, se estipula que las mismas deben ser realizadas deniro de
los CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos de la transferencia.

CUARTA: Pasados los SESENTA (60) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo estipulado en la Cladusula Tercera, mediando incumplimiento, la parte del convenio
obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, debera
devolver los montos percibidos, Transcurridos VEINTE (20) dias corridos, contados desde
el vencimiento del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias estipulado en la Clausula
Tercera, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en
el marco de lo previsto en el presente reglamento, tuviese cualquier otro tipo de
certificacion pendiente de pago por parte del ENOHSA, la misma sera retenida o
interrumpida, dejandose constancia de la razon que motivd dicha retencién o interrupcion.
QUINTA; No obstante, lo indicado en la clausula anterior, en caso de incumplimiento en
la rendicion de cuentas o que se haya constatado la utilizacién de fondos en destinos
distintos al comprometido, como asi también si existiesen objeciones formuladas por la
SIGEN o impedimentos para el control de asignacion de los recursos transferidos, el
ENOHSA podra:

1. Interrumpir y/o retener en forma automatica la transferencia de fondos.

2. Interrumpir la suscripcion de n évs copvenios.

3. Adoptar las acciones que admyyfistrativa y juridicamente correspondan

CONV E-2021-00629808-CAT-SA#MAEMA
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CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION Y FINANCIACION
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: “PLANTAS DEPURADORAS DE
EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS”
LOCALIDADES DE ANCASTI, ANQUINCILA Y LA MAJADA
~ PROVINCIA DE CATAMARCA

Entre el ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO, en adelante el
‘ENOHSA’, representado por su Administrador, Dr. Enrique Tomas CRESTO D.N.I. N°
25.288.016, y el MINISTERIO DE AGUA, ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE de la
PROVINCIA DE CATAMARCA, representado en este acto por el sefior Ministro Ing.
Alberto KOZICKI D.N.I 14.545.523, en adelante el “ENTE EJECUTOR", conjuntamente
denominadas “LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente CONVENIO ESPECIFICO
DE COOPERACION Y FINANCIACION en adelante el “CONVENIO”, para la ejecucion de
las Qbras “PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS”
en las localidades de ANCASTI, ANQUINCILA y LA MAJADA de la Provincia de
CATAMARCA, en adelante “LAS OBRAS", y

CONSIDERANDO:

Que es decisién del GOBIERNO NACIONAL darle prioridad a la ejecucién de obras de
saneamiento, en virtud del alto impacto que generan en el mejoramiento de la calidad de
vida de amplios sectores sociales.

Que el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS de la NACION, a través del ENTE
NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS DE SANEAMIENTO -ENOHSA-, organismo
descentralizado actuante en la érbita de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
POLITICA HIDRICA ejecuta las politicas formuladas para el desarrollo de los servicios de
provision de agua potable y de saneamiento en general,

Que el Articulo 7° del Decreto N° 107/97 y sus modificatorias, establece gue son
destinatarios de las actividades y acciones que ejecute el ENTE NACIONAL DE OBRAS
HIDRICAS DE SANEAMIENTO, entre otros, las Provincias y Municipalidades, a nivel de
sus organismos centralizados, descentralizados, autarquicos y/o empresas o sociedades,
0 aquellas que bajo otra: conformacion juridica, participen de la explotacién, expansion,
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regulacion y control de los servicios mencionados en el Considerando precedente.

Que en virtud de un Convenio Marco suscripto oportunamente entre el MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS de la NACION y la PROVINCIA DE CATAMARCA, con fecha 24 de
julio del corriente afio, se suscribid un Convenio de Asistencia Financiera entre el
ENOHSA vy la citada PROVINCIA para la ejecucion de varios proyectos en distintas
localidades de la mencionada jurisdiccion provincial por la suma total de PESOS
OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES ($ 810.000.000,00), entre los cuales se encuentra la
ejecucion de las Obras "PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES
DOMICILIARIOS" en las localidades de ANCAST!, ANQUINCILA y LA MAJADA de la
Provincia de Catamarca. .

Que el ENTE EJECUTOCR fue designado oportunamente por la PROVINCIA, conforme lo
establecido en el Convenio de Asistencia Financiera antes mencionado.

Que a efectos de implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento al objeto
del Convenio de Asistencia Financiers oportunamente suscripto, y con la finalidad de
mejorar la calidad de vida en materia de provision de agua potable y saneamiento de las
localidades de ANCASTI, ANQUINCILA y LA MAJADA de la PROVINCIA DE
CATAMARCA, resulta necesaria la ejecucion mancomunada de las partes de planes,
proyectos e ingenieria de valor.

Que la ASESORIA JURIDICA del ENOHSA ha tomado la intervencion de su competencia.
Que por ello, LAS PARTES acuerdan las acciones indicadas en jas siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: EL CONVENIO tiene por objeto brindar la asistencia financiera
otorgada por el “ENOHSA" al "ENTE EJECUTOR” para la ejecucién de las Obras
“PLANTAS DEPURADORAS DE EFLUENTES CLOACALES DOMICILIARIOS” &
localidades de ANCASTI, ANQUINCILA y LA MAJADA de la PROVINCIA

CATAMARCA.

NS

CLAUSULA SEGUNDA: El| “ENTE EJECUTOR" se compromete a llevar adelante el
procedimiento de contratacion para la gjecucion de “LAS OBRAS’ debiendo dar
cumplimiento a las condiciones establecidas en las “Clausulas Predispuestas para
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Garantizar la Transparencia Gubernamental” que el “ENTE EJECUTOR" declara conocer

y aceptar, adjuntandose las mismas como ANEXO L.

CLAUSULA TERCERA: E! presupuesto total de “LAS OBRAS”, asciende a la suma de
PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MiL
NOVECIENTOS DIEZ CON GINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($-99.553.910,55) los
que serén financiados en su totalidad por ol ENOHSA con cargo al presupuesto

correspondiente a la jurisdiccion y en funcion a la disponibilidad presupuestaria.

CLAUSULA CUARTA: El “ENTE EJECUTOR” podra solicitar al “ENOHSA” un anticipo
financiero de hasta el TREINTA POR CIENTO (30%) del monto indicado en la CLAUSULA
TERCERA.

Previo al pago del mismo, el “ENTE EJECUTOR” debera presentar una garantia por el
monto del Anticipo solicitado, que sera evaluada y aprobada por el "ENOHSA”,

CLAUSULA QUINTA: En lo que respecta al mecanismo de desembolso de los fondos
restantes, queda establecido qué una vez iniciada la ejecucion de “LAS OBRAS”, y en el
marco de lo establecido en la CLAUSULA TERCERA del CONVENIO, el "ENOHSA"
realizara los mismos contra la presentacién de certificados de obra correspondientes por
parte del "ENTE EJECUTOR", los que deberan estar acompafiados por copia autenticada
de la factura.

Los Certificados deberan contar con la conformidad de la Inspeccion de Obra y la
aprobacion por parte de los sectores con competencia en la materia del "ENOHSA”. A
través de lg supervision de obra, el “ENOHSA” prestara conformidad a los certificados
presentados por el “ENTE EJECUTOR”,

Toda solicitud de desembolso, debera efectuarse de conformidad con la documentacion

requerida en el Anexo |l del presente Convenio.

A los fines y con cardcter previo a efectuar los desembolsos, el “ENOHSA" podra
desplegar acciones de constatacion sobre el avance efectivo y verificado de LAS OBRAS
s financiada. Ello con la intervencion de sus propios fiscalizadores,

’,/’1 .
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Para convalidar los avances de obra contra la presentacion de certificados, el *“ENTE
EJECUTOR" debera elevar una memoria técnica que contenga una descripcion de las
tareas realizadas, asi como imagenes filmicas/fotogréficas validadas por el profesional a
cargo de la inspeccién de obra (ingeniero o arquitecto), Asi también deberan ser elevados
los comprobantes de pago y facturas que den cuenta del avance financiero del certificado.
Con cada certificado se deberd enviar el plan de tareas actualizado, y la curva de inversién
ajustada, si es que los mismos fueron alterados respecto de los tiempos originalmente
previstos,

CLAUSULA SEXTA: E! “ENTE EJECUTOR" debera informar en forma previa al primer
desembolso por parte del “ENOHSA”, los datos identificatorios de la cuenta bancaria
abierta en entidad autorizada, habilitada a estos fines y debidamente registrada, en la cual
se realizardn las fransferencias de fondos por parte del “ENOHSA”,

CLAUSULA SEPTIMA: El “ENTE EJECUTOR" sera responsable exclusivo de la
veracidad y calidad técnica del proyecto en general a realizar, haciéndolo de acuerdo a
las reglas del buen arte de la construccion y deslindando expresamente al “ENOHSA" de
toda responsabilidad sobre el mismo. Asimismo, el "ENTE EJECUTOR” tiene a su cargo,
por si o por terceros, la ejecucién, inspeccion, operacién, mantenimiento, calidad del
recurso y custodia de la inversion objeto del presente "CONVENIO", siendo la responsable

exclusiva de todos los efectos derivados de esas tareas.

CLAUSULA OCTAVA: El "ENTE EJECUTOR" se compromete a iniciar "LAS OBRAS" en
un plazo no mayor a CUATRO (4) meses contados a partir de la suscripcion del prese
debiendo en dicho plazo cumplimentar los procedimientos legales y administrativos §
resulten aplicables, pudiendo concederse prérrogas en caso de causas sobrevinientsy

debidamente justificadas que impidieran su ejecucién en el lapso concertado.

CLAUSULA NOVENA: El plazo de ejecucicn de “LAS OBRAS” sera de DOCE (12) meses
contados desde la suscripcién del Acta de Inicio, pudiendo concederse prorrogas en caso

de causas sobrevinientes debidamente justificadas que impidieran su ejecucion en el

ﬂ
lapso concertado. - // N
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La existencia de impedimentos de orden téchico, legal, administrativo o de cualguier tipo,
y que resulten atribuibles al "ENTE EJECUTOR”, que de cualquier mado obstaculicen la
normal ejecucion de-"LAS OBRAS", seran de su exclusiva responsabilidad, siendo causal

de resolucion del presente “"CONVENIQO”,

CLAUSULA DECIMA: El “ENTE EJECUTOR” manifiesta que “LAS OBRAS" se ejecutard
en un todo de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y declara aceptar y dar
cumplimiento al mecanismo de Rendicién de Cuentas que como Anexo Il forma parte
integrante del mismo, debiendo asimismo respetar lo previsto en la Resolucién RESOL-
2020-19-APN-MOP del MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION de fecha 02
de abril de 2020. '

CLAUSULA DECIMO PRIMERA: En el caso de que los Pliegos Licitatorios prevean la
aplicacion de procedimientos de Redeterminacién de Precios de LAS OBRAS, los mismos
deberan ser realizados conforme al Régimen de Redeterminacion de Precios de Contratos
de Obra Publica y de Consultoria de Obra Publica de la Administracion Publica Nacional
dispuesto por el Decreto N° 691/2016. La suscripcién de instrumentos entre el "ENTE
EJECUTOR”y la Empresa Contratista que resulten necesarios en el marco de la presente,
deberan ser puestas en conocimients del “ENOHSA”, como condicién necesaria para su
implementacion. )

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA: E| "CONVENIO" se considerara resuelto de plenoc
derecho:

a) Cuando hubiera transcurrido el plazo establecido por la CLAUSULA OCTAVA y no se
hubiera iniciado ‘LAS OBRAS", acreditada mediante firma del ACTA DE INICIO
respectiva, siempre que el “ENTE EJECUTOR’ no justificare fehacientemente la
ampliacion de dicho término;

b} Cuando, en cualquier momento, el "ENTE EJECUTOR” paralice unilateralmente “LAS
OBRAS’ por el plazo de TREINTA (30) dias corridos.

¢) Cuando se paralice “LAS OBRAS” por SESENTA (60) dias corridos por acuerdo entre
el “ENTE EJECUTOR" y la contratista, sin haber mediado previa notificacién fehaciente al
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“ENOHSA’ de la causal que justifigue esta medida, y la aprobacion de la misma por esta
dltima;

d) Cuando hubieran transcurrido SESENTA (60) dias corridos desde el vencimiento del
plazo para la presentacion de los CERTIFICADOS por parte del "ENTE EJECUTOR” sin
que lo hubiera presentado.

“LAS PARTES" no tendran derecho a efectuar reclamo alguno en el caso previsto en el
apartado a) de la presente clausula. Asimismo, en el supuesto de haberse efectuado el
adelanto financiero estipulado en la CLAUSULA CUARTA del presente, el “ENTE
EJECUTOR" debera devolver los montos percibidos por dicho concepto. El “ENOHSA"
tendra derecho a reclamar al “ENTE EJECUTOR” y/o a la contratista, una indemnizacion
por los dafios vy perjuicios que se deriven de los incumplimientos sefalados en los
apartados b), ¢) y d) de la presente clausula mas los intereses correspondientes.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: Seran por cuenta y cargo del "ENTE EJECUTOR” los
actos administrativos y gestiones judiciales o extrajudiciales que fuera menester para
concretar eventuales expropiaciones, constituir servidumbres u obtener permiso de paso,
asi como el pago de las indemnizaciones correspondientes y los costos que generan tales
actividades, como asi también verificar el cumplimiento por parte de la contratista, de toda
la normativa aplicable en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

Asimismo, sera responsabilidad del “ENTE EJECUTOR” la obtencion de los permisos
locales necesarios para la ejecucion de “LAS OBRAS'", tales como habilitaciones y

autarizaciones urbanisticas, permisos ambientales, el correspondiente {rémite de i cto

ambiental, u otros que fueren requeridos por la jurisdiccion.

CLAUSULA DECIMO CUARTA: E! “ENTE EJECUTOR” abonara con recursos pro }
los reclamos de pago de cualquier naturaleza que efectie la Contratista. Ni
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION, ni la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y POLITICA HIDRICA ni el "ENOHSA" asumen el cardcter de
Comitente, ni pueden subrogarse en los derechos y obligaciones del “ENTE EJECUTOR”

en los contratos que suscriba,
Asimismo, el "ENTE EJECUTOR" se compromete a mantener indemne al ESTADO o //&“’Wm
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NACIONAL por cualquier reclamo, demanda, sancidn, juicio, dafio, pérdida y/o cualquier
ofro concepto, incluyendo multas, costas judiciales y-honorarios de -abogados como
consecuencia de la ejecucion de “LAS OBRAS" y por todas aquellas por las cuales el
“ENTE EJECUTOR?” deba responder.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: El “ENOHSA” podra, sin necesidad de autorizacion,
permiso o cualquier manifestacion de voluntad previa por parte del “ENTE EJECUTOR",
encomendar la realizacion de auditorias técnicas y financieras que consideren necesarias,
con el objeto de verificar la correcta ejecucion de “LAS OBRAS”, sin perjuicio de las tareas
inherentes en la materia a cargo del "ENTE EJECUTOR”, comprometiéndose este Gltima
a garantizar el ejercicio de las mismas. El "ENTE EJECUTOR” no podra obstaculizar la
realizacion de las auditorias encomendadas por el “ENOHSA”, ni negarse a facilitar la
documentacion o informacion que le sea requerida,

CLAUSULA DECIMO SEXTA: Sera obligacion del “ENTE EJECUTOR® mantener un
sistema de informacion técnico sobre el avance de LAS OBRAS e informarlo
mensualmente al “ENOHSA". Asimismo, el “ENTE EJECUTOR" se compromete a
implementar un sistema de informacion financiera que permita el registro contable,
presupuestario y financiero, vy la emisién de estados financieros y ofros informes
relacionados con los recursos asignados y de otras fuentes de financiamiento para la
ejecucion de “LAS OBRAS", si fuera el caso.

CLAUSULA DECIMO SEPTIMA: Toda modificacién relativa a “LAS OBRAS” debers
contar con la no objecion previa por parte del ‘ENOHSA", como condicion necesaria para
su implementacion. ‘

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: Cualquiera de “LAS PARTES" podrd rescindir el
presente “CONVENIO", previa notificacion fehaciente a la otra con una anticipacion no
menor a UN (1) mes. La rescisién del “CONVENIO” no afectara el normal desarrolio de
las actividades que estuvieran en ejecucién, las que deberan ser concluidas de
conformidad a lo estipulado en el presente y sus eventuales modificaciones, salvo que

~—-.medie acuerdo expreso en contrario de ambas PARTES.

v
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CLAUSULA DECIMO NOVENA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en
cuanto a la interpretacion, aplicacion y/o ejecucion del "CONVENIO”, “LAS PARTES"
intentaran resolverio en términos cordiales. De no arribar a una solucién satisfactoria para
ambas, acuerdan someter la cuestion a los Tribunales Nacionales en lo Contencioso -
Administrativo Federal, con asiento en la Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

CLAUSULA VIGESIMA: Fl presente “CONVENIQ" entrara en vigencia a partir de la fecha de
su suscripcion y por el plazo de VEINTE (20) meses pudiendo ser prorrogado solo en caso de
justificacion expresa por parte de este “ENOHSA”,

CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA: Las partes fijan los domicilios especiales que se
denuncian mas adelante, en los cuales seran validas todas las notificaciones que
reciprocamente se cursaren, a saber; el “ENOHSA” en la Avenida Corrientes N° 1750,
Piso 7° de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y el “ENTE EJECUTOR” en la Calle
Sarmiento N° 613 de la Ciudad de San Ferando Del Valle de Catamarca, Provincia de
CATAMARCA,

(2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
ires, alos AQ.. dias del mes de . MOV.IEMBRE
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de 2020.
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ANEXO |.-
CLAUSULAS PREDISPUESTAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL.
1.- En los procesos de desarrollo del proyecto, de seleccion de la contratista para la
ejecucion de LAS OBRAS, su inspeccion o para la contratacion de profesionales, el ENTE
EJECUTOR, en el marco de la legislacion aplicable y la normativa complementaria

vigente, debera cumplir con los siguientes requisitos:

* Adoptar procedimientos de seleccién abiertos que garanticen la vigencia efectiva de las
reglas de transparencia, fgualdad ¥y mayor concurrencia.

» Sifuera menester la realizacidn de proyectos, se deberd estar a la convocatoria de
coneurso de proyectos integrales abiertos.

* Si se tratare de la contratacién de profesionales externos, distintos a los funcionarios y
empleados publicos de la administracién gubernamental, debera seleccionarse mediante
concurso de oposicion y antecedentes que garanticen el expertise.

2.~ El ENTE EJECUTOR realizara el procedimiento de contratacion, obligandose é
efectuar la difusion y publicacién de sus actos y etapas en la pagina oficial de la red
informatica del organismo correspondiente,

3.- El ENTE EJECUTOR se compromete a realizar sus mejores esfuerzos a los fines de
incorporar al sistema nuevos mecanismos que coadyuven a profundizar practicas de
transparencia en los actos que adopte para la concrecién de LAS OBRAS, procurando
garantizar la obtencién gratuita de los Pliegos, prohibiéndose toda forma de venta y
habilitar en la pagina web del organismo licitante el llamado a licitacion en forma
electrénica que prevea;

* El acceso andnimo de los interesados a la pestafia de Ia pagina web y sus pliegos, asi
como la formulacion de consultas y otros mecanismos que permitan garantizar la
transparencia.

* La publicacién de las ofertas, debiéndose requerir la presentacion obligatoria de a las
mismas en formato digital, certificando que el cantenido sea idéntico a la presentacion en
soporte papel, por escribanc publico.

* La publicacién de los resultados de la licitacion.
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Todos los actos que se dicten durante el procedimiento de seleccidn, deberdn ser
notificados en forma electrénica, como principal condicion de validez. En tal sentido esta
notificacion seré complementaria a la publicacion en el Boletin Oficial correspondiente,
conforme 2 la legislacion vigente en la PROVINCIA/MUNICIPALIDAD.

Asimismo, se debera requerir obligatoriamente la constitucion de un domicilio electronico
del oferente, donde se tendran por validas todas las notificaciones.
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ANEXO If.~
REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICION DE CUENTAS DE FONDOS
PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS
ENTES.

PRIMERA: Rendicion de Cuentas El ENTE EJECUTOR debera justificar, cualquiera fuere
el destino del fi'nanciamiento, todos los fondos transferidos. por el ENOHSA, dentro del
plazo establecido en el Convenio suscripto, remitiendo como minimo, la siguiente
documentacion:’

a. Orden de Pago.

b. Recibo Oficial de la Empresa Contratista,

¢. Extracto bancario de la fecha de transferencia de fondos en favor de la Empresa

contratista, excepto en los casos en que el ENOHSA realice las transferencias por
cuenta y orden del comitente.

Las facturas y recibos deben ajustarse a la Resolucién AFIP 1415/03 (Régimen de
emision de comprobantes), sus resoluciones modificatorias y complementarias. Su control
y verificacion es de exclusiva responsabilidad del ENTE EJECUTOR., Toda la
documentacion solicitada para la rendicién de cuentas, debera estar certificada con la
leyenda “Es copia Fiel del Original” firmada por fa méxima autoridad del Ente ejecutor, o
quien corresponda. La falta de certificacion, en legal forma, sera motivo de rechazo de la
misma.
Si existiesen fondos pendientes de rendicion dentro del plazo establecido en el Convenio,
se deberan informar los motivos por los cuales no se ha presentado la documentacién
respaldatoria de los gastos o en su defecto el extracto bancario que muestre que fales
fondos se encuentran depositados en la cuenta. _
SEGUNDA: El Ente Ejecutor debera conservar, por el pazo de DIEZ (10) afios, como
respaldo documental de la rendicién de cuentas, los comprobantes originales
completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las
normas impositivas y previsionales vigentes v, en su caso, en funcién del tipo de inversion
efectuada, la presentacion de la totalidad de los antecedentes que justifiguen la inversion
de los fondos remesados.
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TERCERA: En todos aquellos casos que el Convenio no indique el plazo para efectuar
las rendiciones de cuentas, se estipula que las mismas deben ser realizadas deniro de
los CUARENTA Y CINCO (45) dias corridos de la transferencia.

CUARTA: Pasados los SESENTA (60) dias habiles contados desde el vencimiento del
plazo estipulado en la Cladusula Tercera, mediando incumplimiento, la parte del convenio
obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, debera
devolver los montos percibidos, Transcurridos VEINTE (20) dias corridos, contados desde
el vencimiento del plazo de CUARENTA Y CINCO (45) dias estipulado en la Clausula
Tercera, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en
el marco de lo previsto en el presente reglamento, tuviese cualquier otro tipo de
certificacion pendiente de pago por parte del ENOHSA, la misma sera retenida o
interrumpida, dejandose constancia de la razon que motivd dicha retencién o interrupcion.
QUINTA; No obstante, lo indicado en la clausula anterior, en caso de incumplimiento en
la rendicion de cuentas o que se haya constatado la utilizacién de fondos en destinos
distintos al comprometido, como asi también si existiesen objeciones formuladas por la
SIGEN o impedimentos para el control de asignacion de los recursos transferidos, el
ENOHSA podra:

1. Interrumpir y/o retener en forma automatica la transferencia de fondos.

2. Interrumpir la suscripcion de n évs copvenios.

3. Adoptar las acciones que admyyfistrativa y juridicamente correspondan
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